

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2021011000075
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2022 - 2029
Sector	Organismos de Control
Entidad Responsable	250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL
Programa	2599-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL
SubPrograma	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulator	Edgar Mauricio Soto Hernandez
Fecha del Estado Actual	2022-12-30 13:12:36
Fecha Control Posterior	2022-12-30 13:12:36
Solicitud de Formulación	645900 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2023
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Reducir la brecha Tecnológica y Cultural del Gobierno Digital de la PGN para el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad

Problema

Incremento de la Brecha Tecnológica y Cultural del Gobierno Digital de la PGN para el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad

Descripción

El proyecto contempla cuatro grandes actividades cuyas premisas son: la implementación de un Sistema Único de Información - SUI, el cual se desarrollará paulatinamente y cobijando los sistemas actuales y nuevas funcionalidades, con lo cual se garantiza que procesos importantes que no cuentan con una adecuada solución tecnológica (DNIE, IEMP, entre otras) hagan parte integral de la solución, los módulos tendrán modelos apoyados en herramientas de cuarta revolución que permitirán generar capacidades con enfoque preventivo, analítico, predictivo, y social. Una segunda actividad que garantiza la actualización de los módulos desarrollados en el SUI y los sistemas actuales que dispone la PGN, mientras se integran al SUI; estas dos primeras actividades cubrirán el ciclo de vida de los sistemas y cerrarán con la aplicación de un modelo de Uso y Apropiación el cual busca empoderar a los funcionarios de los nuevos desarrollos bajo el enfoque no solo de la capacitación sino del valor agregado que obtendrán día a día. La tercera actividad está enfocada a los servicios tecnológicos los cuales se basan en la renovación de la plataforma tecnológica, la estrategia de la Vigilancia Tecnológica, la cobertura y oportunidad del servicio llegando hasta el sitio más recóndito donde se encuentra el ciudadano y se apalancan en un modelo de seguridad y privacidad de la información, así como la capacidad de garantizar la disponibilidad de todos los servicios prestados. La cuarta actividad, base de las tres primeras, es el fortalecimiento de la capacidad estratégica de TIC, en la cual se busca fortalecer el Gobierno de TI a través de la generación de políticas y planes de Gobierno de TI, disponer de un Modelo permanentemente actualizado de la Seguridad y Privacidad de la Información, así como el DRP. Se dispondrá de un modelo de Uso y Apropiación con un enfoque hacia el valor agregado. Finalmente se actualizarán los procesos de desarrollo de software y el modelo de Gestión de TI.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Tipo

Tipo	Vigencia	Cantidad
------	----------	----------

Localización

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000075
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		el proyecto se llevará a cabo a nivel nacional.
NACIONAL	NACIONAL		el proyecto se llevará a cabo a nivel nacional.
NACIONAL	NACIONAL		el proyecto se llevará a cabo a nivel nacional.
NACIONAL	NACIONAL		el proyecto se llevará a cabo a nivel nacional.
NACIONAL	NACIONAL		el proyecto se llevará a cabo a nivel nacional.
NACIONAL	NACIONAL		el proyecto se llevará a cabo a nivel nacional.
NACIONAL	NACIONAL		el proyecto se llevará a cabo a nivel nacional.
NACIONAL	NACIONAL		el proyecto se llevará a cabo a nivel nacional.

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Fortalecer la capacidad estratégica de TIC

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documento para la planeación estratégica en TI Unidad: Número de documentos Meta Total: 8.0000	Elaborar los lineamientos de innovación y vigilancia tecnológica Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2029-Dec-31
	Elaborar y actualizar la documentación del plan de seguridad de la información Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2029-Dec-31
	Elaborar y actualizar la documentación del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio Etapas: Inversión	N	2023-Jan-01	2029-Dec-31
	Elaborar y actualizar los planes de gobierno de TI y datos Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2029-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000075
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Incrementar la cobertura de la capacidad tecnológica de la entidad

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Total: 5.5000	Actualizar las herramientas de seguridad de la información Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2027-Dec-31
	Diseñar e implementar el observatorio de vigilancia tecnológica (Foco y faro de hacia donde ir...) Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2029-Dec-31
	Diseñar e implementar herramientas de cuarta revolución Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2029-Dec-31
	Levantar los requerimientos tecnológicos conforme a la arquitectura de TI Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2029-Dec-31
	Realizar uso y apropiación a los usuarios de las soluciones tecnológicas Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2029-Dec-31
	Renovar y poner en servicio la plataforma tecnológica para la gestión institucional Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2029-Dec-31

Objetivo Especifico: Optimizar la gestión de información y su integración para la toma de decisiones misionales

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de información actualizados Unidad: Número de sistemas de información Meta Total: 28.0000	Implementar las actualizaciones de los sistemas de información Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2029-Dec-31
	Realizar apropiación y transferencia de conocimiento a los usuarios del sistema Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2029-Dec-31
	Realizar las actualizaciones y pruebas de los módulos del sistema de información Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2029-Dec-31
	Realizar los requerimientos técnicos y funcionales para el desarrollo del sistema de información Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2029-Dec-31
Servicios de información implementados Unidad: Número de sistemas de información Meta Total: 27.0000	Implementar el sistema de información (Incluye adquisición de software) Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2028-Dec-31
	Realizar apropiación y transferencia de conocimiento a los usuarios del sistema Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2029-Dec-31
	Realizar el desarrollo y pruebas de los módulos del sistema de información Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2029-Dec-31
	Realizar los requerimientos técnicos y funcionales para el desarrollo del sistema de información Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2029-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2023

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2021011000075
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	Nación	30,405,269,427.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2022	20,859,598,459.00	0.00	20,859,598,459.00	20,859,598,459.00	24,859,598,459.00
2023	30,405,269,427.00	0.00	30,405,269,427.00	30,405,269,427.00	30,405,269,427.00
2024	30,620,927,668.00	0.00	30,620,927,668.00	0.00	0.00
2025	31,102,814,700.00	0.00	31,102,814,700.00	0.00	0.00
2026	30,436,232,715.00	0.00	30,436,232,715.00	0.00	0.00
2027	33,514,729,529.00	0.00	33,514,729,529.00	0.00	0.00
2028	33,604,416,937.00	0.00	33,604,416,937.00	0.00	0.00
2029	33,104,015,250.00	0.00	33,104,015,250.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2023

Objetivo: Optimizar la gestión de información y su integración para la toma de decisiones misionales

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de información actualizados Unidad: Número de sistemas de información Meta Horizonte: 28.0000	Realizar los requerimientos técnicos y funcionales para el desarrollo del sistema de información	1,191,490,560.00	0.00	1,191,490,560.00
	Realizar las actualizaciones y pruebas de los módulos del sistema de información	794,327,040.00	0.00	794,327,040.00
	Implementar las actualizaciones de los sistemas de información	661,939,200.00	0.00	661,939,200.00
	Realizar apropiación y transferencia de conocimiento a los usuarios del sistema	186,900,480.00	0.00	186,900,480.00
	Total		2,834,657,280.00	0.00
Servicios de información implementados Unidad: Número de sistemas de información Meta Horizonte: 27.0000	Realizar los requerimientos técnicos y funcionales para el desarrollo del sistema de información	2,242,805,760.00	0.00	2,242,805,760.00
	Realizar el desarrollo y pruebas de los módulos del sistema de información	1,495,203,840.00	0.00	1,495,203,840.00
	Implementar el sistema de información (Incluye adquisición de software)	1,246,003,200.00	0.00	1,246,003,200.00
	Realizar apropiación y transferencia de conocimiento a los usuarios del sistema	287,503,258.00	0.00	287,503,258.00
	Total		5,271,516,058.00	0.00

Objetivo: Incrementar la cobertura de la capacidad tecnológica de la entidad

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000075
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Horizonte: 5.5000	Levantar los requerimientos tecnológicos conforme a la arquitectura de TI	9,200,916,962.00	0.00	9,200,916,962.00
	Diseñar e implementar herramientas de cuarta revolución	550,000,000.00	0.00	550,000,000.00
	Realizar uso y apropiación a los usuarios de las soluciones tecnológicas	62,400,000.00	0.00	62,400,000.00
	Renovar y poner en servicio la plataforma tecnológica para la gestión institucional	4,022,484,444.00	0.00	4,022,484,444.00
	Actualizar las herramientas de seguridad de la información	6,968,956,369.00	0.00	6,968,956,369.00
	Diseñar e implementar el observatorio de vigilancia tecnológica (Foco y faro de hacia donde ir...)	551,266,314.00	0.00	551,266,314.00
	Total		21,356,024,089.00	0.00

Objetivo: Fortalecer la capacidad estratégica de TIC

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documento para la planeación estratégica en TI Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 8.0000	Elaborar y actualizar los planes de gobierno de TI y datos	269,942,400.00	0.00	269,942,400.00
	Elaborar y actualizar la documentación del plan de seguridad de la información	223,880,800.00	0.00	223,880,800.00
	Elaborar y actualizar la documentación del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio	106,048,800.00	0.00	106,048,800.00
	Elaborar los lineamientos de innovación y vigilancia tecnológica	343,200,000.00	0.00	343,200,000.00
	Total		943,072,000.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000075
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2022	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
2023	10,038,818,102.00	10,038,818,102.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Incrementar la cobertura de la capacidad tecnológica de la entidad				
Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios tecnológicos	Renovar y poner en servicio la plataforma tecnológica para la gestión institucional Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2022-Jan-01 Fecha Final: 2029-Dec-31	2022	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
		2023	4,022,484,444.00	4,022,484,444.00
Objetivo Especifico: Optimizar la gestión de información y su integración para la toma de decisiones misionales				
Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios de información actualizados	Realizar los requerimientos técnicos y funcionales para el desarrollo del sistema de información Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2022-Jan-01 Fecha Final: 2029-Dec-31	2023	744,817,600.00	744,817,600.00
Servicios de información implementados	Implementar el sistema de información (Incluye adquisición de software) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2022-Jan-01 Fecha Final: 2028-Dec-31	2022	461,920,000.00	461,920,000.00
		2023	1,246,003,200.00	1,246,003,200.00
	Realizar apropiación y transferencia de conocimiento a los usuarios del sistema Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2022-Jan-01 Fecha Final: 2029-Dec-31	2023	287,503,258.00	287,503,258.00
	Realizar el desarrollo y pruebas de los módulos del sistema de información Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2022-Jan-01 Fecha Final: 2029-Dec-31	2022	1,774,656,000.00	1,774,656,000.00
		2023	1,495,203,840.00	1,495,203,840.00
	Realizar los requerimientos técnicos y funcionales para el desarrollo del sistema de información Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2022-Jan-01 Fecha Final: 2029-Dec-31	2022	1,763,424,000.00	1,763,424,000.00
2023		2,242,805,760.00	2,242,805,760.00	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000075
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2023

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	30,405,269,427.00	0.00	0.00				30,405,269,427.00	0.00	0.00
Total	30,405,269,427.00	0.00	0.00				30,405,269,427.00	0.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2023

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G079 - Reuniones de seguimiento realizadas Unidad de Medida: Número	2022	2.0000
	2023	2.0000
	2024	2.0000
	2025	2.0000
	2026	2.0000
	2027	2.0000
	2028	2.0000
	2029	2.0000
9900G082 - INFORMES PRESENTADOS Unidad de Medida: Número	2022	100.0000
	2023	100.0000
	2024	100.0000
	2025	100.0000
	2026	100.0000
	2027	100.0000
	2028	100.0000
	2029	100.0000
9900G104 - Procesos de selección realizados para contratar bienes o servicios informáticos Unidad de Medida: Porcentaje	2022	100.0000
	2023	100.0000
	2024	100.0000
	2025	100.0000
	2026	100.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000075
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G104 - Procesos de selección realizados para contratar bienes o servicios informáticos Unidad de Medida: Porcentaje	2027	100.0000
	2028	100.0000
	2029	100.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Fortalecer la capacidad estratégica de TIC

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documento para la planeación estratégica en TI	259906400 - Documentos para la planeación estratégica en TI Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2022	8.0000
		2023	8.0000
		2024	8.0000
		2025	8.0000
		2026	8.0000
		2027	8.0000
		2028	8.0000
		2029	8.0000

Objetivo Especifico: Incrementar la cobertura de la capacidad tecnológica de la entidad

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios tecnológicos	259906500 - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 5.5000	2022	2.7000
		2023	2.9000
		2024	3.3000
		2025	3.5000
		2026	3.7000
		2027	4.2000
		2028	5.1000
		2029	5.5000

Objetivo Especifico: Optimizar la gestión de información y su integración para la toma de decisiones misionales

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000075

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION,
DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios de información actualizados	259906200 - Sistemas de información actualizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 28.0000	2022	3.0000
		2023	7.0000
		2024	3.0000
		2025	3.0000
		2026	3.0000
		2027	3.0000
		2028	3.0000
		2029	3.0000
Servicios de información implementados	259906300 - Sistemas de información implementados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 27.0000	2022	8.0000
		2023	3.0000
		2024	3.0000
		2025	3.0000
		2026	3.0000
		2027	3.0000
		2028	3.0000
		2029	1.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000075

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documentos para la planeación estratégica en TI Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2022	8.0000	Si	No
	2023	8.0000	Si	No
	2024	8.0000	Si	No
	2025	8.0000	Si	No
	2026	8.0000	Si	No
	2027	8.0000	Si	No
	2028	8.0000	Si	No
	2029	8.0000	Si	No
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 5.5000	2022	2.7000	Si	No
	2023	2.9000	Si	No
	2024	3.3000	Si	No
	2025	3.5000	Si	No
	2026	3.7000	Si	No
	2027	4.2000	Si	No
	2028	5.1000	Si	No
	2029	5.5000	Si	No
Sistemas de información actualizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 28.0000	2022	3.0000	Si	No
	2023	7.0000	Si	No
	2024	3.0000	Si	No
	2025	3.0000	Si	No
	2026	3.0000	Si	No
	2027	3.0000	Si	No
	2028	3.0000	Si	No
	2029	3.0000	Si	No
Sistemas de información implementados Unidad de Medida: Número Meta Total: 27.0000	2022	8.0000	Si	No
	2023	3.0000	Si	No
	2024	3.0000	Si	No
	2025	3.0000	Si	No
	2026	3.0000	Si	No
	2027	3.0000	Si	No
	2028	3.0000	Si	No
	2029	1.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2023

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000075

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION,
DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2023

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000075

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Carlos Mauricio Moreno Ramirez

Cargo ASESOR 1AS-19

Fecha 2022-Dec-19 15:55:59

Observación

Se llevó a cabo actualización para ajustar los valores que el proyecto BPIN 2021011000075 «Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación a nivel nacional» tendrá en la vigencia 2023, conforme a lo establecido en la Ley 2276 de 2022.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000075

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se trata de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000075

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000075

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Andres Arboleda Salazar

Cargo Jefe Planeación

Fecha 2022-Dec-22 15:38:19

Observación

Se actualiza de acuerdo con la cuota indicada

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000075

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se trata de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000075

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000075

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Andres Arboleda Salazar

Cargo Jefe

Fecha 2022-Dec-22 15:46:56

Observación

Se actualiza de acuerdo a la cuota indicada

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000075

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No requiere permiso
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000075

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000075

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Andres Arboleda Salazar

Cargo Jefe

Fecha 2022-Dec-22 15:54:24

Observación

Se actualiza de acuerdo a la cuota indica

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000075

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No requiere permiso
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2021011000075

Nombre del Proyecto:FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION,
DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



Código Bpin:

2021011000075

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION,
DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Katerine Lorena Cardozo Palacios

Cargo Contratista

Fecha 2022-Dec-30 13:14:02

Observación

En los términos artículo 2.2.6.3.3 del Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, la estructuración general del proyecto, incluidas entre otras la definición de las actividades y de las estrategias que los soportan, los indicadores, la articulación con los planes institucionales y sectoriales, y con el Plan Nacional de Desarrollo, la identificación de la población beneficiaria de la totalidad de sus fuentes de financiación, la regionalización de la inversión y de las variables que sean necesarias para la evaluación previa que soporta la decisión de realizar el proyecto, son responsabilidad en cada entidad por la dependencia responsable de la ejecución del proyecto. Finalmente, de conformidad con el artículo 2.2.6.3.6 del mencionado Decreto, la verificación del cumplimiento de requisitos para la formulación del proyecto de inversión está a cargo de la oficina de planeación o quien haga sus veces en el respectivo ministerio o departamento administrativo al cual se encuentre adscrita o vinculada la entidad ejecutora, o de la instancia designada para el efecto en aquellas entidades que no hagan parte de la rama ejecutiva del poder público. Es clave considerar que la ejecución de los recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en la ficha del proyecto y que debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011). Se hace necesario aclarar que las verificaciones realizadas por la Subdirección de Gobierno y Asuntos Internacionales (SGAI) del DNP a esta ficha NO están relacionadas con la calidad de los estudios, diseños, presupuestos, análisis financieros y tecnologías utilizadas, ni con la veracidad de los documentos presentados. Estos son de total responsabilidad de la entidad que presenta el proyecto de inversión, ya que la SGAI no tiene competencia en este tema.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Corresponde con lo revisado.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Corresponde con lo revisado.
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Corresponde con lo revisado.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Corresponde con lo revisado.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Corresponde con lo revisado.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Corresponde con lo revisado.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000075

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Corresponde con lo revisado.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Corresponde con lo revisado.



Código Bpin:

2021011000075

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION,
DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Martha Patricia Corredor Bastidas

Cargo Contratista

Fecha 2022-Dec-30 13:23:36

Observación

En los términos artículo 2.2.6.3.3 del Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, la estructuración general del proyecto, incluidas entre otras la definición de las actividades y de las estrategias que los soportan, los indicadores, la articulación con los planes institucionales y sectoriales, y con el Plan Nacional de Desarrollo, la identificación de la población beneficiaria de la totalidad de sus fuentes de financiación, la regionalización de la inversión y de las variables que sean necesarias para la evaluación previa que soporta la decisión de realizar el proyecto, son responsabilidad en cada entidad por la dependencia responsable de la ejecución del proyecto. Finalmente, de conformidad con el artículo 2.2.6.3.6 del mencionado Decreto, la verificación del cumplimiento de requisitos para la formulación del proyecto de inversión está a cargo de la oficina de planeación o quien haga sus veces en el respectivo ministerio o departamento administrativo al cual se encuentre adscrita o vinculada la entidad ejecutora, o de la instancia designada para el efecto en aquellas entidades que no hagan parte de la rama ejecutiva del poder público. Es clave considerar que la ejecución de los recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en la ficha del proyecto y que debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011). Se hace necesario aclarar que las verificaciones realizadas por la Subdirección de Gobierno y Asuntos Internacionales (SGAI) del DNP a esta ficha NO están relacionadas con la calidad de los estudios, diseños, presupuestos, análisis financieros y tecnologías utilizadas, ni con la veracidad de los documentos presentados. Estos son de total responsabilidad de la entidad que presenta el proyecto de inversión, ya que la SGAI no tiene competencia en este tema.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Corresponde con lo revisado.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Corresponde con lo revisado.
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Corresponde con lo revisado.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Corresponde con lo revisado.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Corresponde con lo revisado.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Corresponde con lo revisado.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000075

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA CON ENFOQUE DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Corresponde con lo revisado.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Corresponde con lo revisado.

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior