

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
ADQUISICION DE SEDES PARA LA PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL
Código BPIN: 1154000310000



Año del Reporte:	2012	Fecha de la Solicitud:	11/16/2012 9:13 AM
Año de Inicio: 2003		Estado:	REGISTRADO
Año de Finalización: 2014		Usuario Formulador:	CARLOS MAURICIO MORENO RAMIREZ
Lider Sectorial:	MINISTERIO PUBLICO		
Entidad Responsable:	250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL		
Gerente Proyecto:	52647521 - CRISTINA CAMACHO GANDINI - JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA		
INFORMACION DEL TRAMITE			
Solicitud de Formulación:	27910	Fecha creación del Turno	
Tipo de Solicitud:	Actualización (2013 en adelante) y Modificación (2012) - Sin Trámites presupuestales	Turno de trámite:	Sin trámite

I. INFORMACION BASICA

Objetivo

ADQUIRIR EDIFICIOS, NUEVOS O USADOS, DONDE FUNCIONEN LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL EN TODO EL PAIS, BUSCANDO CONCENTRAR EN UN MISMO EDIFICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS, DISEÑANDO Y CONSTRUYENDO ESPACIOS ERGONÓMICOS QUE PERMITAN UN DESEMPEÑO OPTIMO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, QUE FACILITE EL SERVICIO OPORTUNO Y EFECTIVO A LOS CIUDADANOS INSTALACIONES ADECUADAS, DE FÁCIL ACCESO, CON EQUIPOS ADECUADOS Y SEGURIDAD, QUE PERMITA MINIMIZAR LOS RIESGOS DERIVADOS DE ATAQUES TERRORISTAS, Y EMERGENCIAS COMO INCENDIO, TERREMOTO U OTRO.

Descripción

Las actividades a realizar en el presente proyecto, cumplen con una de las políticas fundamentales para los inmuebles de la PGN como es la de concentrar los funcionarios que laboran en una misma ciudad en un espacio común ubicado teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Que la ubicación del inmueble corresponda a un área de uso institucional y que quede relativamente cerca de las principales entidades estatales de la región y su zona de influencia.
- Que el área del inmueble permita la cómoda ubicación de los funcionarios y que disponga de espacio para atender a la ciudadanía.
- Que sea de fácil acceso para las personas que acceden en busca de los servicios ofrecidos por la entidad.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2011

- Adquisición de inmueble en San Gil (Santander).
- Adquisición de inmueble en Armenia (Quindío).
- Adquisición de inmueble en Ibagué (Tolima).
- Adquisición de inmueble en Santa Rosa de Viterbo (Boyacá).
- Adquisición de inmueble en Chiquinquirá (Boyacá).

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2012

- Adquisición inmueble en la ciudad de Pasto (Nariño).
- Adquisición inmueble en la ciudad de Bucaramanga (Santander).
- Adquisición inmueble en la ciudad de Medellín (Antioquia).
- Adquisición inmueble en la ciudad de Magangué (Bolívar).
- Adquisición inmueble en la ciudad de Funza (Cundinamarca).
- Adquisición inmueble en la ciudad de Armenia (Quindío).

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2013

- Adquisición inmueble en la ciudad de Buenaventura (Valle).
- Adquisición inmueble en la ciudad de San Andrés (San Andrés).
- Adquisición inmueble en la ciudad de Sincelejo (Sucre).
- Adquisición inmueble en la ciudad de Pereira (Risaralda).

A través de la compra de inmuebles en cada uno de estas ciudades, se busca mejorar las condiciones del lugar de trabajo, ser más eficientes en la atención al público y disminuir los gastos de funcionamiento por concepto de arriendo de oficinas.

Relación con la planificación Año: (2012)

Plan Nacional de Desarrollo

Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana	51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana
Estrategias contra la corrupción	512 - Estrategias contra la corrupción
Lucha contra la corrupción	51202 - Lucha contra la corrupción
Soportes transversales de la prosperidad democrática	5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática

Marco de Gasto de Mediano Plazo

MODERNIZACION	82 - MODERNIZACION
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	175 - INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Clasificación Presupuestal

Programa

Número:	122
Nombre:	0122 - ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Subprograma

Número:	803
Nombre:	0803 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Población Beneficiada por Año
Beneficiarios anuales del proyecto

Ubicación de los beneficiarios (2012)

Año	Tipo	Cantidad
2010	Personas	993,470
2011	Personas	88
2012	Personas	160
2013	Personas	79
2014	Personas	150

Tipo	Departamento	Beneficiarios
	CUNDINAMARCA	5
	SANTANDER	56
	ANTIOQUIA	54
	NARIÑO	28
	QUINDIO	5
	BOLIVAR	12
	Total Personas	160

Localización

Región	Departamento	Municipio
CENTRO ORIENTE	BOYACA	CHIQUEQUIRA
CENTRO ORIENTE	BOYACA	SANTA ROSA DE VITERBO
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	FUNZA
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	GIRARDOT
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	BUCARAMANGA
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	SAN GIL
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	HONDA
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	IBAGUE
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	MEDELLIN
OCCIDENTE	NARIÑO	IPIALES
OCCIDENTE	NARIÑO	PASTO
OCCIDENTE	QUINDIO	ARMENIA
OCCIDENTE	RISARALDA	PEREIRA
OCCIDENTE	VALLE	BUENAVENTURA
OCCIDENTE	VALLE	CARTAGO
ORINOQUÍA	META	VILLAVICENCIO
REGION CARIBE	BOLIVAR	MAGANGUE
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	PROVIDENCIA
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	SAN ANDRES
REGION CARIBE	SUCRE	SINCELEJO

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
ADQUISICION DE SEDES PARA LA PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL**



Código BPIN: 1154000310000

Año del Reporte: 2012
Año de Inicio: 2003
Año de Finalización: 2014
Lider Sectorial: MINISTERIO PUBLICO
Entidad Responsable: 250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL
Gerente Proyecto: 52647521 - CRISTINA CAMACHO GANDINI - JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

Fecha de la Solicitud: 11/16/2012 9:13 AM
Estado: REGISTRADO
Usuario Formulador: CARLOS MAURICIO MORENO RAMIREZ

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 27910
Tipo de Solicitud: Actualización (2013 en adelante) y Modificación (2012) - Sin Trámites presupuestales

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

3. INDICADORES

Indicadores de Producto

Indicador	Unidad de Medida		2010	2011	2012	2013	2014
1000P507 - Sedes Propias Adquiridas	Número	Avance	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	4.0	5.0	6.0	4.0	2.0
		Meta Vigente	4.0	5.0	6.0	4.0	2.0

Indicadores de Gestión (2012)

Ponderación Gestión vs. Producto (2012)

	Ponderación
Indicadores de Producto	75 %

Indicador	Unidad de medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Avance
1000G554-Estudios de mercado realizados	Número	6.0	6.0	0.0

Indicadores de Gestión	25 %
Total	100 %

Regionalización Indicadores de Producto (2012)

Indicador: 1000P507 -Sedes Propias Adquiridas

Departamento	Meta
HUILA	0.00
NORTE DE SANTANDER	0.00
QUINDIO	1.00
RISARALDA	0.00
META	0.00
SANTANDER	1.00
VALLE	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0.00
POR REGIONALIZAR	0.00
CUNDINAMARCA	1.00
TOLIMA	0.00
NARIÑO	1.00
SUCRE	0.00
BOYACA	0.00
ANTIOQUIA	1.00
BOLIVAR	1.00

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
ADQUISICION DE SEDES PARA LA PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL**



Código BPIN: 1154000310000

Año del Reporte: 2012
Año de Inicio: 2003
Año de Finalización: 2014
Lider Sectorial: MINISTERIO PUBLICO
Entidad Responsable: 250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL
Gerente Proyecto: 52647521 - CRISTINA CAMACHO GANDINI - JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

Fecha de la Solicitud: 11/16/2012 9:13 AM
Estado: REGISTRADO
Usuario Formulador: CARLOS MAURICIO MORENO RAMIREZ

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 27910
Tipo de Solicitud: Actualización (2013 en adelante) y Modificación (2012) - Sin Trámites presupuestales

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

4. ESQUEMA FINANCIERO

Costo Total del Proyecto (Pesos Corrientes)

año	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total
2007	0	0	0
2008	0	0	0
2009	500,000,000	0	500,000,000
2010	1,200,000,000	0	1,200,000,000
2011	10,000,000,000	0	10,000,000,000
2012	3,500,000,000	0	3,500,000,000
2013	2,258,712,020	0	2,258,712,020
2014	1,000,000,000	0	1,000,000,000

Resumen Financiero PGN (Precios Corrientes)

Año	Valor Solicitado	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2007	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0
2009	500,000,000	500,000,000	500,000,000	490,697,680	313,500,000	313,500,000
2010	1,200,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	0
2011	10,000,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,497,000,000	957,000,000	780,000,000
2012	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,348,000,000	3,348,000,000	3,348,000,000

2013	2,258,712,020	2,258,712,020	0	0	0	0
2014	1,000,000,000	0	0	0	0	0

Recursos por Entidad Financiadora (2012)

Entidad	Valor Solicitado Nación	Valor Solicitado Propios	Valor Vigente Nación	Valor Vigente Propios
250101 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL	3.500.000.000	0	3.500.000.000	0
Total	3.500.000.000	0	3.500.000.000	0

Recursos Por Fuente de Financiación (2012)

Fuente	Valor Solicitado	Valor Vigente
Recursos Nación	3.500.000.000	3.500.000.000
Recursos Propios	0	0
Total	3.500.000.000	3.500.000.000

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades (2012)

	Recursos Solicitados	Asignación Inicial	Asignación vigente
Etapas: Inversión			
Adquisición de Bienes y Servicios	2,900,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
ADQUISICIÓN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ARMENIA (QUINDÍO)	400,000,000	0	32,000,000
ADQUISICIÓN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER)	500,000,000	1,500,000,000	1,400,000,000
ADQUISICIÓN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE FUNZA (CUNDINAMARCA)	200,000,000	0	120,000,000
ADQUISICIÓN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE MAGANGUE (BOLIVAR)	600,000,000	500,000,000	368,000,000
ADQUISICIÓN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA)	200,000,000	700,000,000	700,000,000
ADQUISICIÓN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE PASTO (NARIÑO)	400,000,000	800,000,000	880,000,000

ADQUISICIÓN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SAN ANDRÉS (SAN ANDRES)	600,000,000	0	0
Total Inversión	2,900,000,000	3,500,000,000	3.500.000.000

Regionalización indicativa recursos PGN (2012)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
ANTIOQUIA	0	0	700,000,000	0	700,000,000	0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
BOLIVAR	0	0	500,000,000	0	368,000,000	0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
BOYACA	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CUNDINAMARCA	200,000,000	0	0	0	120,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUILA	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
META	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NARIÑO	600,000,000	0	800,000,000	0	880,000,000	0	0.0	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0
NORTE DE SANTANDER	400,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
POR REGIONALIZAR	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINDIO	400,000,000	0	0	0	32,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RISARALDA	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	600,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTANDER	0	0	1,500,000,000	0	1,400,000,000	0	0.0	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0
SUCRE	500,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOLIMA	800,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VALLE	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Total Regionalizado	3,500,000,000	0	3,500,000,000	0	3,500,000,000	0	0	0	100	0	0	0
----------------------------	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---	---	-----	---	---	---

	Nación	Propios
Valor Solicitado	0	0
Apropiación Vigente	0	0
Apropiación Inicial	3,500,000,000	0

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
ADQUISICION DE SEDES PARA LA PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL



Código BPIN: 1154000310000

Año del Reporte: 2012
Año de Inicio: 2003
Año de Finalización: 2014
Líder Sectorial: MINISTERIO PUBLICO
Entidad Responsable: 250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL
Gerente Proyecto: 52647521 - CRISTINA CAMACHO GANDINI - JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

Fecha de la Solicitud: 11/16/2012 9:13 AM
Estado: REGISTRADO
Usuario Formador: CARLOS MAURICIO MORENO RAMIREZ

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 27910
Tipo de Solicitud: Actualización (2013 en adelante) y Modificación (2012) - Sin Trámites presupuestales

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

6. SUBACTIVIDADES DE VIGENCIA FUTURA

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
ADQUISICION DE SEDES PARA LA PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL**



Código BPIN: 1154000310000

Año del Reporte: 2012
Año de Inicio: 2003
Año de Finalización: 2014
Lider Sectorial: MINISTERIO PUBLICO
Entidad Responsable: 250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL
Gerente Proyecto: 52647521 - CRISTINA CAMACHO GANDINI - JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulación: 27910
Tipo de Solicitud: Actualización (2013 en adelante) y Modificación (2012) - Sin Trámites presupuestales

Fecha de la Solicitud: 11/16/2012 9:13 AM
Estado: REGISTRADO
Usuario Formulador: CARLOS MAURICIO MORENO RAMIREZ
Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

7. CAPITULOS MODIFICADOS DE LA FICHA

<u>Capitulo</u>	<u>Modificado</u>
Datos Básicos	SI
Localización	SI
Relación con la Planificación	NO
Datos del Turno Asociado	NO
Cambiar Programa y Subprograma	NO
Cuantificación y localización	SI
Criterios de Focalización	NO
Actividades y cronograma	SI
Indicadores de Producto	SI
Indicadores de Gestión	SI
Ponderación de Indicadores	NO
Regionalización de Indicadores de Producto	SI
Fuentes de financiación	NO
Costo de las actividades	SI
Regionalización de Recursos	SI
Focalización de Recursos	NO
Entidades Aportantes	NO
Autorización de Vigencias Futuras	NO
Documentos de Soporte	SI
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post	NO

8. RESPONSABLES DE PROYECTO

Control de Formulación

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	
Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	Si	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿ se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	N.A	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación

ROL: Control de Formulación Técnico

Funcionario: CARLOS MAURICIO MORENO RAMIREZ
Cargo: Profesional Universitario
Correo: cmmoreno@procuraduria.gov.co
Teléfono: 5878750
Fecha: 12/21/2012 2:34:03 PM

OBSERVACION:

EL PROYECTO SE ACTUALIZA DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA EN OFICIO DA2170 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012, DISMINUYE EL VALOR DE ALGUNAS ACTIVIDADES POR AHORROS OBTENIDOS DURANTE LOS PROCESOS DE COMPRA Y ACREDITANDO UNA ACTIVIDAD PARA LA COMPRA DE UNA SEDE EN IBAGUE (TOLIMA).

Control de Formulación Jefe planeación

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	

Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	Si	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿ se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	

Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	N.A	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación Jefe planeación

ROL: Entidad Jefe Planeación

Funcionario: NESTOR ENRIQUE VALDIVIESO ACEVEDO
Cargo: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN
Correo: NVALDIVIESO@PROCURADURIA.GOV.CO
Teléfono: 5878750
Fecha: 12/21/2012 2:44:12 PM

OBSERVACION:

EL PROYECTO SE ACTUALIZA DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA EN OFICIO DA2170 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012, DISMINUYE EL VALOR DE ALGUNAS ACTIVIDADES POR AHORROS OBTENIDOS DURANTE LOS PROCESOS DE COMPRA Y SE ACREDITA LA ACTIVIDAD PARA LA COMPRA DE SEDE EN LA CIUDAD DE IBAGUE (TOLIMA).

Control Jefe Planeacion Cabeza Sector

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Pertinencia Sectorial	¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
Integralidad Técnica	En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	Si	

Integralidad Técnica	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
Integralidad Económica	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Integralidad Económica	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Jefe Planeacion Cabeza Sector

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeación

Funcionario: NESTOR ENRIQUE VALDIVIESO ACEVEDO
Cargo: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN
Correo: NVALDIVIESO@PROCURADURIA.GOV.CO
Teléfono: 5878750
Fecha: 12/21/2012 2:53:14 PM

OBSERVACION:

EL PROYECTO SE ACTUALIZA DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA EN OFICIO DA2170 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012, DISMINUYE EL VALOR DE ALGUNAS ACTIVIDADES POR AHORROS OBTENIDOS DURANTE LOS PROCESOS DE COMPRA Y SE ACREDITA LA ACTIVIDAD PARA LA COMPRA DE SEDE EN LA CIUDAD DE IBAGUE (TOLIMA).

Control de viabilidad

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Pertinencia Sectorial	¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
Integralidad Técnica	En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
Integralidad Económica	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Integralidad Económica	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad

ROL: Control de Viabilidad Técnico

Funcionario: NESTOR ENRIQUE VALDIVIESO ACEVEDO
Cargo: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN
Correo: NVALDIVIESO@PROCURADURIA.GOV.CO
Teléfono: 5878750
Fecha: 12/21/2012 2:48:40 PM

OBSERVACION:

EL PROYECTO SE ACTUALIZA DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA EN OFICIO DA2170 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012, DISMINUYE EL VALOR DE ALGUNAS ACTIVIDADES POR AHORROS OBTENIDOS DURANTE LOS PROCESOS DE COMPRA Y SE ACREDITA LA ACTIVIDAD PARA LA COMPRA DE SEDE EN LA CIUDAD DE IBAGUE (TOLIMA).

Control Posterior técnico

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Relación de Planificación	¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND, los documentos CONPES y el MGMP.	Si	El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación. No obstante se recomienda hacer mención explícita con su relación al Plan Nacional de Desarrollo.
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?		Si	El indicador de producto es suficiente para realizar seguimiento a los logros del proyecto en todo su horizonte de evaluación
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?		Si	El indicador de gestión es suficiente para realizar seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar.
Seguimiento a la Inversión	¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	No obstante, se le solicita a la entidad adjuntar al proyecto los estudios de mercado que den cuenta a los recursos asociados. De igual forma, las metas del proyecto fueron ajustadas de acuerdo al a solicitud de actualización.

Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable" cuenta con la distribución regional de la población, los recursos y las metas de los indicadores de producto.	Si	l proyecto se encuentra regionalizado y cuenta con la distribución regional de población, recursos y metas.
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿ se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevé realizar durante todo su horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están solicitando recursos.	Si	El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevén realizar durante todo el horizonte de ejecución.
Integralidad	¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto se evidencia en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto.

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Posterior técnico

ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario: MARIANA CEPEDA VILLARREAL
Cargo: CONTRATISTA DIRECCIÓN DE JUSTICIA SEGURIDAD Y GOBIERNO- DNP
Correo: MCEPEDA@DNP.GOV.CO
Teléfono: 3815000
Fecha: 12/28/2012 2:32:31 PM

OBSERVACION:
 Atendiendo la solicitud de la Gerente del Proyecto realizada el día 5 de diciembre vía correo electrónico, se devuelve el presente proyecto para ajustes.

Control posterior subdirector

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
----------	----------	-------------	-----------	-------------

Relación de Planificación	¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND, los documentos CONPES y el MGMP.	Si	El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación. No obstante se recomienda hacer mención explícita con su relación al Plan Nacional de Desarrollo.
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?		Si	El indicador de producto es suficiente para realizar seguimiento a los logros del proyecto en todo su horizonte de evaluación
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?		Si	El indicador de gestión es suficiente para realizar seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar.
Seguimiento a la Inversión	¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	No obstante, se le solicita a la entidad adjuntar al proyecto los estudios de mercado que den cuenta a los recursos asociados. De igual forma, las metas del proyecto fueron ajustadas de acuerdo al a solicitud de actualización.
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable" cuenta con la distribución regional de la población, los recursos y las metas de los indicadores de producto.	Si	El proyecto se encuentra regionalizado y cuenta con la distribución regional de población, recursos y metas.
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿ se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevé realizar durante todo su horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están solicitando recursos.	Si	El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevén realizar durante todo el horizonte de ejecución.
Integralidad	¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto se evidencia en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto.

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control posterior subdirector

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario: LECH JULIAN GUERRERO CARDENAS
Cargo: COORDINADOR GRUPO DE GOBIERNO
Correo: JGUERRERO@DNP.GOV.CO
Teléfono: 3815000
Fecha: 12/29/2012 9:11:34 AM

OBSERVACION:

Atendiendo la solicitud de la Gerente del Proyecto realizada el día 5 de diciembre vía correo electrónico, se devuelve el presente proyecto para ajustes.