

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN**

MANTENIMIENTO, REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL

Código BPIN: 1154000400000



Año del Reporte: 2012

Año de Inicio: 2008

Año de Finalización: 2014

Lider Sectorial: MINISTERIO PUBLICO

Entidad Responsable: 250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL

Gerente Proyecto: 52647521 - CRISTINA CAMACHO GANDINI - JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

Fecha de la Solicitud: 11/29/2012 3:59 PM

Estado: REGISTRADO

Usuario Formulador: CARLOS MAURICIO MORENO RAMIREZ

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 28438

Tipo de Solicitud: Modificación (2012) - Sin Trámites presupuestales

Fecha creación del Turno

Turno de trámite: Sin trámite

I. INFORMACION BASICA

Objetivo

INTERVENIR ARQUITECTONICA Y ESTRUCTURALMENTE LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL PARA ADECUAR, MANTENER Y REHABILITAR LAS INSTALACIONES FISICAS INTEGRALMENTE, MEJORANDO REDES ELECTRICAS, LOGICAS, AGUAS SERVIDAS, AGUA POTABLE, ETC. DE LOS EDIFICIOS DONDE FUNCIONA LA PROCURADURIA GENERAL EN TODO EL PAIS, BUSCANDO CONCENTRAR EN UN MISMO EDIFICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS, DISEÑANDO Y CONSTRUYENDO ESPACIOS ERGONOMICOS QUE PERMITAN UN DESEMPEÑO OPTIMO DE LA FUNCION PUBLICA, QUE FACILITE EL SERVICIO OPORTUNO Y EFECTIVO A LOS CIUDADANOS INSTALACIONES ADECUADAS, DE FACIL ACCESO, CON EQUIPOS ADECUADOS Y SEGURIDAD, QUE PERMITA MINIMIZAR LOS RIESGOS DERIVADOS DE ATAQUES TERRORISTAS, Y EMERGENCIAS COMO INCENDIO, TERREMOTO U OTRO.

Descripción

Las actividades a realizar en el presente proyecto cumplen con dos políticas fundamentales:

1. Concentración y organización de los funcionarios en un espacio común en la misma zona de influencia

El mayor énfasis se ha hecho en la adquisición de sedes con el fin de disminuir el número de inmuebles en arriendo, el cual ha tenido el mayor porcentaje de participación en las cifras.

2. Desarrollo de una infraestructura física acorde al programa de modernización PGN-BID (203-2007)

En cuanto al programa de modernización y como un componente importante en el proyecto de mejoramiento de la imagen de la Procuraduría General de la Nación, se planteó la intervención física de algunas sedes a nivel central, regional y provincial, teniendo en cuenta las cuantiosas inversiones programadas en el área de tecnología y sistemas de información y así mismo las adecuaciones necesarias para implementar el procedimiento verbal en los Procesos Disciplinarios.

De acuerdo con las características de los inmuebles que posee la Procuraduría y las condiciones en que se encontraba la mayoría de ellos, se pudo establecer que no facilitaban la instalación de redes lógicas ni se disponía de áreas desocupadas que permitieran el desarrollo de espacios para mejorar la atención al ciudadano u organizar salas de audiencia. Se presentaba un importante desaprovechamiento del espacio, pues gran parte de él se utilizaba para guardar expedientes en archivos de estantería fija, en detrimento de la comodidad y funcionalidad de las áreas de trabajo de los servidores.

Fue así como se llegó a determinar los criterios y proyectos donde realizar las intervenciones físicas, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- Necesidades de las edificaciones
- Mejoramiento de cubiertas, techos, muros, ventanería y pisos

- Adecuación de Instalaciones eléctricas e iluminación
- Instalación de sistemas de ventilación o aire acondicionado
- Instalaciones sanitarias
- Adecuación de cafeterías
- Cambio de carpintería y metalistería
- Adquisición e instalación de mobiliario
- Mejoramiento de la distribución espacial interna
- Mejoramiento del área de acceso a la sede
- Ubicación de las sedes en relación con las principales entidades estatales de la región y del área de influencia
- Cantidad de funcionarios por metro cuadrado
- Realización de remodelaciones y adecuaciones en inmuebles propios, mantenimiento en inmuebles con otro tipo de tenencia
- Volumen de personas que confluyen en busca de atención .

Actividades de la vigencia 2011:

- Adecuación edificio BCH en Bogotá D. C. para Centro de Conciliación
- Consultoría interventoría para adecuación edificio BCH en Bogotá D. C.
- Programa de acceso a discapacitados a nivel nacional
- Remodelación y adecuación sede central Bogotá piso 9
- Remodelación y adecuación sede central Bogotá piso 25
- Remodelación y adecuación edificio Manuel Mejía Bogotá piso 9
- Consultoría interventoría para remodelación y adecuación edificio Manuel Mejía Bogotá
- Estudio consultoría para reforzamiento estructural sede Paloquemao Bogotá D. C.
- Mantenimiento y adecuación Casa de la Chichería en Cartagena, Bolívar
- Adecuación sede San Gil, Santander
- Interventoría para la adecuación del data center
- Sostenibilidad de sedes a nivel nacional
- Adecuación y remodelación sede central Bogotá piso 2 (contabilidad y baños)

Actividades de la vigencia 2012:

- Adecuación de la sede central de Bogotá D.C. pisos 8 y 10
- Adecuación sede Armenia
- Adecuación sede Ibagué
- Interventoría externa adecuación sede Ibagué
- Adecuación centros de Conciliación Bucaramanga
- Adecuación centros de Conciliación Barranquilla
- Adecuación centros de Conciliación Cali
- Adecuación centros de Conciliación Medellín
- Adecuación sede Medellín, edificio Colseguros, piso 7 (incluida en el trámite de vigencias futuras 2013)
- Interventoría externa adecuación sede Medellín, edificio Colseguros, piso 7 (incluida en el trámite de vigencias futuras 2013)
- Adecuación sede Tunja, edificio Camol (incluida en el trámite de vigencias futuras 2013)
- Interventoría externa adecuación sede Tunja, edificio Camol (incluida en el trámite de vigencias futuras 2013)
- Adecuación sede Cúcuta (incluida en el trámite de vigencias futuras 2013)
- Interventoría externa adecuación sede Cúcuta (incluida en el trámite de vigencias futuras 2013)
- Adecuación de la sede central de Bogotá D. C. piso 2
- Consultoría estudio de reforzamiento sedes de la PGN en Bogotá (incluida en el trámite de vigencias futuras 2013)
- Adquisición instalación de pisos de madera para las oficinas de la PGN
- Adecuación de sede en la ciudad de Pasto
- Adecuación de sede en la ciudad de Cartagena
- Adecuación de sede en la ciudad de Villavicencio

- Obra en edificio torre C Bogotá
- Pago de vigencias expiradas
- Sostenibilidad de sedes a Nivel Nacional

La adecuación de la sede central, correspondiente a los pisos 8 y 10 incluye el suministro e instalación de redes lógicas y eléctricas por valor de \$225.000.000,00, cifra que se encuentra incluida en el Formulario TIC del proyecto 1154-00013-0000 "Sistematización de la Procuraduría General"

Actividades de la vigencia 2013:

- Adecuación e interventoría de la sede Medellín, edificio Colseguros, Piso 7
- Consultoría estudio de reforzamiento sedes de la PGN en Bogotá
- Remodelación e interventoría del piso 18 de la sede central en Bogotá
- Remodelación e interventoría del piso 23 de la sede central en Bogotá
- Remodelación e interventoría de los pisos 2 y 3 de la sede central en Bogotá
- Adecuación , remodelación e interventoría de la sede en la ciudad de Pasto
- Adecuación de la sede en la ciudad de Magangué
- Adecuación e interventoría de la sede en Tunja
- - Adecuación e interventoría de la sede en Cucuta
- Sostenibilidad de sedes a nivel nacional.

La actividad sostenibilidad de sedes a nivel nacional está enfocada a las eventualidades que pueden surgir en relación con el mantenimiento y reparaciones que se puedan presentar en las sedes de ocupación de la Procuraduría General de la Nación, al igual que con los imprevistos de adiciones de contratos de interventorías externas que van de la mano de las obras que lleva a cabo la Entidad.

Las interventorías externas van directamente relacionadas con los contratos de obra, y su forma de pago es mensual, por el servicio prestado mientras la ejecución de la obra, por lo tanto si la obra es prorrogada en tiempo se hace necesario adicionar el contrato de interventoría externa y cancelar por los meses necesarios, motivo por el cual se presenta una eventualidad y es necesario contar con el rubro presupuestal.

Como es un rubro que esta destinado para atender las eventualidades que se presentan en las diferentes sedes a nivel nacional de la Procuraduría General de la Nación, como por ejemplo, daños eléctricos, inundaciones por fuertes periodos de lluvia, averías en las cubiertas por diferentes eventos, y otro sin numero de contingencias que pueden presentarse y que afectan de manera directa el estado de las sedes, es improbable saber a la fecha cuales serian las sedes a intervenir.

Relación con la planificación Año: (2012)

Plan Nacional de Desarrollo

Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana	51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana
Estrategias contra la corrupción	512 - Estrategias contra la corrupción
Lucha contra la corrupción	51202 - Lucha contra la corrupción
Soportes transversales de la prosperidad democrática	5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática

Marco de Gasto de Mediano Plazo

MODERNIZACION	82 - MODERNIZACION
----------------------	--------------------

Clasificación Presupuestal

Programa

Número:	113
Nombre:	0113 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

Subprograma

Número:	803
Nombre:	0803 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 175 - INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Población Beneficiada por Año
Beneficiarios anuales del proyecto

Año	Tipo	Cantidad
2010	Personas	1,139
2011	Personas	1,785
2012	Personas	624
2013	Personas	472

Ubicación de los beneficiarios (2012)

Tipo	Departamento	Beneficiarios
	BOGOTA	315
	BOYACA	50
	NORTE DE SANTANDER	35
	SANTANDER	6
	TOLIMA	35
	ANTIOQUIA	56
	NARIÑO	36
	QUINDIO	22
	VALLE	6
	META	25
	ATLANTICO	6
	BOLIVAR	32
	Total Personas	624

Localización

Región	Departamento	Municipio
AMAZONÍA	CAQUETA	FLORENCIA
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	BOGOTA D.C.
CENTRO ORIENTE	BOYACA	CHIQUINQUIRA
CENTRO ORIENTE	BOYACA	SOGAMOSO
CENTRO ORIENTE	BOYACA	TUNJA
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	GIRARDOT
CENTRO ORIENTE	HUILA	NEIVA
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	OCANA
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	BUCARAMANGA
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	SAN GIL
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	HONDA
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	IBAGUE
NACIONAL	NACIONAL	

OCCIDENTE	ANTIOQUIA	MEDELLIN
OCCIDENTE	CAUCA	POPAYAN
OCCIDENTE	CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO
OCCIDENTE	CHOCO	QUIBDO
OCCIDENTE	NARIÑO	IPIALES
OCCIDENTE	NARIÑO	PASTO
OCCIDENTE	QUINDIO	ARMENIA
OCCIDENTE	VALLE	BUENAVENTURA
OCCIDENTE	VALLE	CALI
OCCIDENTE	VALLE	CARTAGO
ORINOQUÍA	GUAINIA	INIRIDA
ORINOQUÍA	META	VILLAVICENCIO
REGION CARIBE	ATLANTICO	BARRANQUILLA
REGION CARIBE	BOLIVAR	CARTAGENA
REGION CARIBE	BOLIVAR	MAGANGUE
REGION CARIBE	CORDOBA	MONTERIA
REGION CARIBE	GUAJIRA	RIOHACHA
REGION CARIBE	MAGDALENA	SANTA MARTA
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	SAN ANDRES
REGION CARIBE	SUCRE	SINCELEJO

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN**

MANTENIMIENTO, REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL

Código BPIN: 1154000400000



Año del Reporte: 2012
Año de Inicio: 2008
Año de Finalización: 2014
Lider Sectorial: MINISTERIO PUBLICO
Entidad Responsable: 250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL
Gerente Proyecto: 52647521 - CRISTINA CAMACHO GANDINI - JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

Fecha de la Solicitud: 11/29/2012 3:59 PM
Estado: REGISTRADO

Usuario Formulator: CARLOS MAURICIO MORENO RAMIREZ

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 28438
Tipo de Solicitud: Modificación (2012) - Sin Trámites presupuestales

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

3. INDICADORES

Indicadores de Producto

Indicador	Unidad de Medida		2010	2011	2012	2013	2014
1000P590 - Sedes beneficiadas con mantenimiento	Número	Avance	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	24.0	9.0	16.0	9.0	5.0
		Meta Vigente	24.0	9.0	16.0	9.0	5.0
9900P052 - Funcionarios beneficiados con remodelación de sedes	Número	Avance	534.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	1,255.0	1,785.0	624.0	472.0	186.0
		Meta Vigente	1,255.0	1,785.0	624.0	472.0	186.0

Indicadores de Gestión (2012)

Ponderación Gestión vs. Producto (2012)

Ponderación

Indicador	Unidad de medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Avance
9900G011 -Interventorías Realizadas	Número	5.0	5.0	0.0
9900G023 -Contratos De Obra Física Celebrados	Número	16.0	16.0	0.0

Indicadores de Producto	75 %
Indicadores de Gestión	25 %
Total	100 %

Regionalización Indicadores de Producto (2012)

Indicador: 1000P590-Sedes beneficiadas con mantenimiento

Departamento	Meta
CAQUETA	0.00
BOGOTA	4.00
BOYACA	1.00
HUILA	0.00
NORTE DE SANTANDER	1.00
SANTANDER	1.00
TOLIMA	1.00
NACIONAL	0.00
ANTIOQUIA	2.00
CAUCA	0.00
QUINDIO	1.00
VALLE	1.00
GUAINIA	0.00
ATLANTICO	1.00
CORDOBA	0.00
GUAJIRA	0.00
MAGDALENA	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0.00
SUCRE	0.00
CUNDINAMARCA	0.00

CHOCO	0.00
NARIÑO	1.00
BOLIVAR	1.00
META	1.00

Indicador: 9900P052-Funcionarios beneficiados con remodelación de sedes

Departamento	Meta
CAQUETA	0.00
BOGOTA	315.00
BOYACA	50.00
HUILA	0.00
NORTE DE SANTANDER	35.00
SANTANDER	6.00
TOLIMA	35.00
NACIONAL	0.00
ANTIOQUIA	56.00
CAUCA	0.00
QUINDIO	22.00
VALLE	6.00
GUAINIA	0.00
ATLANTICO	6.00
CORDOBA	0.00
GUAJIRA	0.00
MAGDALENA	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0.00
SUCRE	0.00
CUNDINAMARCA	0.00
CHOCO	0.00
NARIÑO	36.00
BOLIVAR	32.00

META	25.00
------	-------

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN**

MANTENIMIENTO, REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL

Código BPIN: 1154000400000



Año del Reporte: 2012
Año de Inicio: 2008
Año de Finalización: 2014
Lider Sectorial: MINISTERIO PUBLICO
Entidad Responsable: 250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL
Gerente Proyecto: 52647521 - CRISTINA CAMACHO GANDINI - JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

Fecha de la Solicitud: 11/29/2012 3:59 PM
Estado: REGISTRADO
Usuario Formulador: CARLOS MAURICIO MORENO RAMIREZ

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 28438
Tipo de Solicitud: Modificación (2012) - Sin Trámites presupuestales

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

4. ESQUEMA FINANCIERO

Costo Total del Proyecto (Pesos Corrientes)

año	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total
2008	2,714,231,250	0	2,714,231,250
2009	2,314,404,000	0	2,314,404,000
2010	19,635,000,000	0	19,635,000,000
2011	8,000,000,000	0	8,000,000,000
2012	6,000,000,000	0	6,000,000,000
2013	6,000,000,000	0	6,000,000,000
2014	4,300,000,000	0	4,300,000,000

Resumen Financiero PGN (Precios Corrientes)

Año	Valor Solicitado	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2008	2,714,231,250	2,714,231,250	2,714,231,250	2,466,991,233	686,091,609	221,205,501
2009	2,314,404,000	2,314,404,000	2,314,404,000	1,899,342,099	1,272,264,590	1,272,264,590
2010	19,635,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	4,601,100,211	1,464,913,125	1,014,140,846
2011	8,000,000,000	7,000,000,000	6,989,319,563	6,685,909,405	2,912,225,414	2,464,253,287
2012	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	2,964,310,706	1,486,242,558	1,416,833,249
2013	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0	0	0

2014	4,300,000,000	0	0	0	0	0
------	---------------	---	---	---	---	---

Recursos por Entidad Financiadora (2012)

Entidad	Valor Solicitado Nación	Valor Solicitado Propios	Valor Vigente Nación	Valor Vigente Propios
250101 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL	6.000.000.000	0	6.000.000.000	0
Total	6.000.000.000	0	6.000.000.000	0

Recursos Por Fuente de Financiación (2012)

Fuente	Valor Solicitado	Valor Vigente
Recursos Nación	6.000.000.000	6.000.000.000
Recursos Propios	0	0
Total	6.000.000.000	6.000.000.000

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades (2012)

	Recursos Solicitados	Asignación Inicial	Asignación vigente
Etapa: Inversión			
Obra física	5,750,000,000	6,000,000,000	4,687,362,361
Adecuación centros de conciliación Barranquilla (Atlántico)	200,000,000	52,500,000	25,456,944
Adecuación centros de conciliación Bucaramanga (Santander)	200,000,000	52,500,000	11,217,118
Adecuación centros de conciliación Cali (Valle)	200,000,000	52,500,000	45,343,780
Adecuación centros de conciliación Medellín (Antioquia)	200,000,000	52,500,000	48,354,441
Adecuación de la sede central de Bogotá D.C. pisos 8 y 10	2,000,000,000	1,296,623,851	1,212,923,359
Adecuación de la sede central en Bogotá D. C. piso 2	0	0	220,000,000
Adecuación de la sede central en Bogotá D.C. piso 7	700,000,000	802,194,967	0
Adecuación de sede en Bucaramanga (Santander)	550,000,000	1,500,000,000	0
Adecuación sede Cartagena	0	0	190,144,614
Adecuación sede Cucuta	0	0	399,083,465

Adecuación sede en la ciudad de Ibagué (Tolima)	400,000,000	700,000,000	409,585,940
Adecuación sede Medellín edificio Colseguros piso 7	0	0	249,807,037
Adecuación sede Pasto	0	0	336,082,866
Adecuación sede Popayán	0	0	0
Adecuación sede San Gil	0	0	0
ADECUACIÓN SEDE TUNJA EDIFICIO CAMOL	0	0	349,815,182
Adecuación sede Villavicencio	0	0	27,259,337
Adquisición instalación pisos en madera para las oficinas de la PGN	0	0	175,000,000
Consultoría estudio de reforzamiento sedes de la PGN en Bogotá	0	0	240,000,000
Consultoría, reforzamiento y adecuación sede Paloquemao (Bogotá)	300,000,000	1,100,000,000	0
Interventoría externa adecuación sede Paloquemao (Bogotá)	150,000,000	66,000,000	0
Interventoría externa adecuación piso 7 sede central Bogotá	150,000,000	48,000,000	0
Interventoría externa adecuación sede Bucaramanga (Santander)	100,000,000	90,000,000	0
Interventoría externa adecuación sede Cucuta	0	0	21,932,445
Interventoría externa adecuación sede Ibague (Tolima)	200,000,000	42,000,000	29,735,440
Interventoría externa adecuación sede Medellín edificio Colseguros piso 7	0	0	15,000,000
Interventoría externa adecuación sede Tunja edificio Camol	0	0	21,000,000
Obra Edificio Torre C Sede central Bogotá	0	0	301,765,460
Remodelación y adecuación sede en la ciudad de Armenia (Quindío)	150,000,000	36,000,000	33,301,049
Sostenibilidad a sedes a nivel nacional	250,000,000	109,181,182	324,553,884
Pago de pasivos Vigencias Expiradas	0	0	12,637,639
MANTENIMIENTO, REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL (PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)	0	0	12,637,639
Total Inversión	5,750,000,000	6,000,000,000	4.700.000.000

Regionalización indicativa recursos PGN (2012)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
ANTIOQUIA	0	0	52,500,000	0	313,161,478	0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
ATLANTICO	0	0	52,500,000	0	25,456,944	0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
BOGOTA	2,700,000,000	0	4,164,000,000	0	2,486,880,342	0	0.0	0.0	69.4	0.0	0.0	0.0
BOLIVAR	0	0	0	0	190,144,614	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BOYACA	150,000,000	0	0	0	370,815,182	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CAQUETA	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CAUCA	100,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHOCO	200,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORDOBA	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CUNDINAMARCA	150,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUAINIA	100,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUAJIRA	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUILA	200,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAGDALENA	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
META	0	0	0	0	27,259,337	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NARIÑO	200,000,000	0	0	0	336,082,866	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NORTE DE SANTANDER	400,000,000	0	0	0	421,015,910	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
POR REGIONALIZAR	250,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINDIO	150,000,000	0	36,000,000	0	33,301,049	0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	550,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTANDER	0	0	900,500,000	0	11,217,118	0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
SUCRE	300,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

TOLIMA	550,000,000	0	742,000,000	0	439,321,380	0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0
VALLE	0	0	52,500,000	0	45,343,780	0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
Total Regionalizado	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	4,700,000,000	0	0	0	100	0	0	0

	Nación	Propios
Valor Solicitado	0	0
Apropiación Vigente	0	0
Apropiación Inicial	6,000,000,000	0

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN

MANTENIMIENTO, REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL

Código BPIN: 1154000400000



Año del Reporte: 2012

Año de Inicio: 2008

Año de Finalización: 2014

Lider Sectorial: MINISTERIO PUBLICO

Entidad Responsable: 250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL

Gerente Proyecto: 52647521 - CRISTINA CAMACHO GANDINI - JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

Fecha de la Solicitud: 11/29/2012 3:59 PM

Estado: REGISTRADO

Usuario Formulador: CARLOS MAURICIO MORENO RAMIREZ

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 28438

Tipo de Solicitud: Modificación (2012) - Sin Trámites presupuestales

Fecha creación del Turno

Turno de trámite: Sin trámite

6. SUBACTIVIDADES DE VIGENCIA FUTURA

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN

MANTENIMIENTO, REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL

Código BPIN: 1154000400000



Año del Reporte: 2012
Año de Inicio: 2008
Año de Finalización: 2014
Lider Sectorial: MINISTERIO PUBLICO
Entidad Responsable: 250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL
Gerente Proyecto: 52647521 - CRISTINA CAMACHO GANDINI - JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

Fecha de la Solicitud: 11/29/2012 3:59 PM
Estado: REGISTRADO

Usuario Formulador: CARLOS MAURICIO MORENO RAMIREZ

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 28438
Tipo de Solicitud: Modificación (2012) - Sin Trámites presupuestales

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

7. CAPITULOS MODIFICADOS DE LA FICHA

<u>Capitulo</u>	<u>Modificado</u>
Datos Básicos	SI
Localización	NO
Relación con la Planificación	NO
Datos del Turno Asociado	NO
Cambiar Programa y Subprograma	NO
Cuantificación y localización	SI
Criterios de Focalización	NO
Actividades y cronograma	SI
Indicadores de Producto	SI
Indicadores de Gestión	SI
Ponderación de Indicadores	NO
Regionalización de Indicadores de Producto	SI
Fuentes de financiación	NO
Costo de las actividades	SI
Regionalización de Recursos	SI
Focalización de Recursos	NO
Entidades Aportantes	NO
Autorización de Vigencias Futuras	NO
Documentos de Soporte	SI
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post	NO

8. RESPONSABLES DE PROYECTO

Control de Formulación

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	
Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	Si	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿ se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	N.A	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación

ROL: Control de Formulación Técnico

Funcionario: CARLOS MAURICIO MORENO RAMIREZ
Cargo: Profesional Universitario
Correo: cmmoreno@procuraduria.gov.co
Teléfono: 5878750
Fecha: 12/6/2012 11:03:39 AM

OBSERVACION:
 SE ACTUALIZA DE ACUERDO A SOLICITUD CONTENIDA EN OFICIO DA2188 DEL 30-NOV-2012 SUSCRITA POR LA JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA.

Control de Formulación Jefe planeación

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	

Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	Si	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿ se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	

Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	N.A	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación Jefe planeación

ROL: Entidad Jefe Planeación

Funcionario: NESTOR ENRIQUE VALDIVIESO ACEVEDO
Cargo: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN
Correo: NVALDIVIESO@PROCURADURIA.GOV.CO
Teléfono: 5878750
Fecha: 12/6/2012 11:12:20 AM

OBSERVACION:

EL PROYECTO SE ACTUALIZA PARA LA VIGENCIA 2012 DE ACUERDO A SOLICITUD CONTENIDA EN OFICIO DA2188 DEL 30-NOV-2012 SUSCRITA POR LA JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR AHORRO EN LA ADJUDICACIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES.

Control Jefe Planeacion Cabeza Sector

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Pertinencia Sectorial	¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
Integralidad Técnica	En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	Si	

Integralidad Técnica	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
Integralidad Económica	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Integralidad Económica	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Jefe Planeacion Cabeza Sector

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeación

Funcionario: NESTOR ENRIQUE VALDIVIESO ACEVEDO
Cargo: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN
Correo: NVALDIVIESO@PROCURADURIA.GOV.CO
Teléfono: 5878750
Fecha: 12/6/2012 11:30:46 AM

OBSERVACION:

EL PROYECTO SE ACTUALIZA PARA LA VIGENCIA 2012 DE ACUERDO A SOLICITUD CONTENIDA EN OFICIO DA2188 DEL 30-NOV-2012 SUSCRITA POR LA JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR AHORRO EN LA ADJUDICACIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES.

Control de viabilidad

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Pertinencia Sectorial	¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
Integralidad Técnica	En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
Integralidad Económica	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Integralidad Económica	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad

ROL: Control de Viabilidad Técnico

Funcionario: NESTOR ENRIQUE VALDIVIESO ACEVEDO
Cargo: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN
Correo: NVALDIVIESO@PROCURADURIA.GOV.CO
Teléfono: 5878750
Fecha: 12/6/2012 11:29:29 AM

OBSERVACION:

EL PROYECTO SE ACTUALIZA PARA LA VIGENCIA 2012 DE ACUERDO A SOLICITUD CONTENIDA EN OFICIO DA2188 DEL 30-NOV-2012 SUSCRITA POR LA JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR AHORRO EN LA ADJUDICACIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES.

Control Posterior técnico

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Relación de Planificación	¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND, los documentos CONPES y el MGMP.	Si	El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación.
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?		Si	Los indicadores de producto son suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo.
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?		Si	Los indicadores de gestión son suficientes para realizar seguimiento a las actividades del proyecto.
Seguimiento a la Inversión	¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	No obstante y dado a que no se realizará intervención en las sedes de Popayán y San Gil es necesario la entidad ajuste las metas al proyecto para la vigencia 2012.

Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable" cuenta con la distribución regional de la población, los recursos y las metas de los indicadores de producto.	Si	
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevé realizar durante todo su horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están solicitando recursos.	Si	
Integralidad	¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto se evidencia en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	No obstante, se debe preparar y adjuntar con aval formal del gerente del proyecto y oficina de planeación de la entidad un Plan que permita relacionar actividades (subactividades), recursos, indicadores y metas vigencia a vigencia (durante el ciclo de vida del proyecto).

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Posterior técnico

ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario: MARIANA CEPEDA VILLARREAL
Cargo: CONTRATISTA DIRECCIÓN DE JUSTICIA SEGURIDAD Y GOBIERNO- DNP
Correo: MCEPEDA@DNP.GOV.CO
Teléfono: 3815000
Fecha: 12/11/2012 5:54:17 PM

OBSERVACION:

Considerando los controles del sector (oficina de planeación), y el control técnico, se procede a la actualización del proyecto para la vigencia 2012 . La entidad adjuntó como soporte a la presente solicitud Oficio DA 2188 del 30 de noviembre de 2012 solicitando llevar a cabo el trámite correspondiente.

La solicitud de modificación 2012 corresponde a una disminución de recursos entre algunas actividades del proyecto debido a que en el caso de algunas sedes el proceso adjudicado fue por menor valor al inicialmente programado (Adecuación de los Centros de Conciliación, Adecuación de Sedes, Interventorias Externas entre otras). De igual forma, el proceso de adecuación de las sedes de Popayán y San Gil fueron declaradas desiertas por lo que dichos recursos (\$180.000.000) serán destinados a la obra del edificio Torre C de Bogotá. En total, y teniendo en cuenta la disminución de los valores de algunas de las actividades del proyecto, la Actividad "Obra Edificio C Bogotá" contará con \$301.765.460 para culminar con la adecuación de este edificio.

Dado que no se realizará intervención en las sedes de Popayán y San Gil es necesario la entidad ajuste las metas al proyecto para la vigencia 2012.

Es clave considerar que el uso de los recursos en ejecución debe corresponder con lo planeado, de la misma manera se debe garantizar desde la formulación que la ejecución de recursos debe corresponder con lo planeado en la entidad (gerencia del proyecto). En la fase de ejecución es clave garantizar el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciado en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011).

Control posterior subdirector

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Relación de Planificación	¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND, los documentos CONPES y el MGMP.	Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	No obstante y dado a que no se realizará intervención en las sedes de Popayán y San Gil es necesario la entidad ajuste las metas al proyecto para la vigencia 2012.
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable" cuenta con la distribución regional de la población, los recursos y las metas de los indicadores de producto.	Si	
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevé realizar durante todo su horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están solicitando recursos.	Si	
Integralidad	¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto se evidencia en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	No obstante, se debe preparar y adjuntar con aval formal del gerente del proyecto y oficina de planeación de la entidad un Plan que permita relacionar actividades (subactividades), recursos, indicadores y metas vigencia a vigencia (durante el ciclo de vida del proyecto).

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control posterior subdirector**ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

Funcionario: LECH JULIAN GUERRERO CARDENAS
Cargo: COORDINADOR GRUPO DE GOBIERNO
Correo: JGUERRERO@DNP.GOV.CO
Teléfono: 3815000
Fecha: 12/12/2012 5:43:13 PM

OBSERVACION:

Considerando los controles del sector, Oficina de Planeación, de la Procuraduría General de la Nación -PGN, así como la viabilidad que le da el formulador a la hora de registrar el proyecto por el aplicativo SUIEP-BPIN, y de acuerdo al Control Posterior de Viabilidad Técnico, se procede a la actualización del proyecto para la vigencia 2012, sin trámites presupuestales. La entidad adjuntó como soporte a la presente solicitud Oficio DA 2188 del 30 de noviembre de 2012 solicitando llevar a cabo la actualización correspondiente.

No obstante, y dado que la posibilidad de mejora continua no se agota, se le recomienda a la entidad atender las sugerencias consignadas en esta actualización y que están registradas en el formulario del Control Posterior de Viabilidad Subdirector y Técnico .

Es clave considerar que el uso de los recursos en ejecución debe corresponder con lo planeado, de la misma manera se debe garantizar desde la formulación que la ejecución de recursos debe corresponder con lo planeado en la entidad (gerencia del proyecto). En la fase de ejecución es clave garantizar el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciado en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011).