

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000260

**Nombre del Proyecto:**

2013011000260

FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]


INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

<b>Horizonte</b>	2014 - 2017	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Prosperidad para Todos (2010-2014)</b>
<b>Sector</b>	MINISTERIO PUBLICO	<b>Pilar</b>
<b>Entidad Responsable</b>	250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática
<b>Programa</b>	0213-ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	<b>Objetivo</b>
<b>SubPrograma</b>	0800-INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA	51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana
		<b>Estrategia</b>
		511 - Buen gobierno
		<b>Programa</b>
		51101 - Eficiencia gubernamental

ESTADO DE LA FICHA

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formador</b>	RAMIREZ MORENO CARLOS MAURICIO
<b>Fecha Última Modificación</b>	2015-11-30 18:11:59
<b>Solicitud de Formulación</b>	136111 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2015
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

**Objetivo**

PRESTAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE APOYEN EL ADECUADO EJERCICIO DE LAS FUNCIONES MISIONALES Y OPERATIVAS QUE DESARROLLAN LOS FUNCIONARIOS, DE LA ENTIDAD, EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.

**Problema**

LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS SON INSUFICIENTES PARA APOYAR EL ADECUADO EJERCICIO DE LAS FUNCIONES MISIONALES Y OPERATIVAS, DE LA ENTIDAD.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000260

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

**Descripción**

El componente de gestión tecnológica de la Procuraduría General de la Nación comprende la incorporación de tecnología y soporte informático en infraestructura y telecomunicaciones como garantía para el funcionamiento continuo y operatividad efectiva de los sistemas misionales y sistemas de apoyo de la PGN en las diferentes áreas de la entidad. El proyecto busca continuar brindando atención oportuna a solicitudes específicas, fortalecer el servicio al ciudadano, mantener al 100% la disponibilidad de los sistemas de información, obtener infraestructura óptima que asegure sostenibilidad y efectividad en la prestación de servicios tecnológicos, fortalecer el esquema de seguridad informática, asegurar la integración institucional mediante la conectividad de todas las sedes nivel nacional (central y territorial), minimizar el tráfico desde y hacia los servidores, contribuyendo de esta manera a optimizar los procesos internos, incrementar los niveles de calidad de trabajo institucional, renovar la solución de antivirus y satisfacer las necesidades prioritarias de los clientes. Para atender las necesidades de la PGN en gestión tecnológica se deben atender doce grandes frentes: • Implementar las soluciones informáticas para los puestos de trabajo • Implementar las soluciones de canales de voz y datos para las sedes • Implementar las soluciones de redes para las sedes • Implementar la actualización y completitud de la infraestructura de redes y comunicaciones • Implementar la actualización y completitud de la infraestructura de redes y comunicaciones • Implementar la integración entre los sistemas de información de la Entidad • Implementar solución de soporte, suministro, actualización y renovación de los componentes de la plataforma de seguridad informática • Implementar solución para la plataforma tecnológica • Implementar soluciones a través de la plataforma tecnológica • Implementar soluciones a través de la plataforma tecnológica • Fortalecer la administración de la plataforma tecnológica La gestión de tecnología informática en la actualidad presenta un crecimiento destacado del componente tecnológico en relación con las necesidades y/o requerimientos de los usuarios de la PGN, en cuanto a infraestructura tecnológica, sistemas de información y soporte a los mismos; apoyados en el Programa de Modernización PGN-BID y enmarcados en el Plan de Desarrollo Institucional. Sin embargo, para gestionar el desarrollo tecnológico en materia de informática, es necesario marchar a la par de la dinámica de tecnología e innovación global y de esta manera, garantizar la sostenibilidad operativa funcional mediante los servicios que dan soporte y apoyo transversal a las funciones de la PGN. En cuanto a conectividad, en la actualidad el sistema de redes se ha masificado a un 90%, cobijando gran parte de la nación, fijando como meta el cubrimiento total de las sedes para el 2011-2013. El cableado estructurado se realiza en paralelo con conectividad para el acceso a redes por parte de los usuarios. Los sistemas de información están en proceso de sostenimiento para agregar procesos de valor a las funciones y desarrollo efectivo de las labores de los funcionarios, realizando transacciones en tiempo real, información oportuna e integrada, y alta disponibilidad de acceso a la misma; éstos están soportados por un número considerable de servidores. Además se está desarrollando una estructura de gestión por procesos, con el fin de mejorar la calidad en los servicios y actividades operativas que proporcionen cada día el mejor apoyo que requiera la Procuraduría General de la Nación en cuando a temas de carácter informático. Los desarrollos que se han implementado en materia de tecnología informática se encuentran articulados con los elementos que lo conforman, y está caracterizada por la integración de la tecnología a nivel nacional en cuanto a la disponibilidad de los sistemas de información, gestión de redes y comunicaciones (lógicas, eléctricas, servicios de red, red eléctrica, conectividad, telefonía), y soporte a usuarios; enmarcados en la línea de modernización tecnológica institucional consolidado en el plan de desarrollo informático entregando como producto a los funcionarios herramientas suficientes para el mejoramiento de su función, acercar el estado al ciudadano y lograr el desarrollo de un nuevo modelo de gestión pública.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

Tipo	2014	2015	2016	2017
Personas	4,137	4,137	4,137	4,137

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

**CADENA DE VALOR**

**Objetivo Específico:** Ampliar y actualizar la plataforma tecnológica para atender las necesidades de la Entidad en materia de soluciones informáticas.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000260

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Actualización de la plataforma tecnológica de hardware y software <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.00	Elaborar los estudios previos y análisis técnico para la actualización de la plataforma tecnológica <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jan-01	2014-May-30
	Implementar solución para la plataforma tecnológica. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Aug-01	2015-Jan-01
Apoyo a la administración de la plataforma tecnológica <b>Unidad:</b> Hora <b>Meta Total:</b> 530.00	Elaborar los estudios previos y análisis técnico para adquirir apoyo en la administración de la plataforma tecnológica <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jan-01	2014-May-30
	Fortalecer la administración de la plataforma tecnológica. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Aug-01	2015-Jan-01
Nuevas soluciones y servicios a través del fortalecimiento de la plataforma tecnológica <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.00	Elaborar los estudios previos y análisis técnico para blindar nuevas soluciones a través de la plataforma tecnológica <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Jan-01	2015-May-30
	Implementar soluciones a través de la plataforma tecnológica. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Aug-01	2015-Jun-09
Plataforma tecnológica, infraestructura de redes, telefonía, almacenamiento y comunicaciones <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00	Actualizar los componentes de la infraestructura de redes, telefonía, almacenamiento y telecomunicaciones <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jul-01	2017-Dec-30
	Elaborar los estudios previos y análisis técnico para la actualización de la plataforma tecnológica, Infraestructura de redes, telefonía, almacenamiento y comunicaciones actualizados <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jan-01	2017-Apr-01
	Establecer actividades de Supervisión para los diferentes servicios tecnológicos y activos informáticos que componen la plataforma de la Entidad <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jul-01	2017-Dec-30
	Evaluar las necesidades tecnológicas de redes y telefonía de la Entidad, de acuerdo al tipo de servicio, seguridad, lugar geográfico y capacidad <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jan-01	2017-Apr-01
Soluciones de redes eléctricas reguladas y redes lógicas <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 450.00	Definir los lineamientos para la implementación de redes lógicas y eléctricas, en las sedes del nivel nacional y central <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jul-01	2014-Aug-30
	Elaborar los estudios previos y análisis técnico para la implementación de redes lógicas y eléctricas <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Nov-01	2017-Jul-01
	Entregar las soluciones de redes, debidamente configuradas <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Nov-01	2017-Dec-30
	Planificar y supervisar la entrega de las redes lógicas y eléctricas <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Nov-01	2017-Dec-30
Soluciones de seguridad de la información <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.00	Actualizar el Manual de políticas y procedimientos de la seguridad de la información de la Entidad <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Aug-01	2017-Dec-30

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin: 2013011000260

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Soluciones de seguridad de la información <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.00	Entregar solución de soporte y renovación de los componentes de la plataforma de seguridad informática <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jul-01	2017-Dec-30
	Evaluar las necesidades y soluciones que garanticen la seguridad de la información <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jan-01	2017-Apr-01
	Realizar los estudios previos que permitan la adquisición y/o actualización de la infraestructura y software que conforman la solución de seguridad informática de la Entidad <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jan-01	2017-Apr-01
	Supervisar y administrar técnicamente la solución de seguridad informática adoptada por la Entidad <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jul-01	2017-Dec-30

**Objetivo Específico:** Aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para garantizar la protección de la información.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Actualización de la plataforma de seguridad de la información <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.00	Elaborar los estudios previos y análisis técnico para adquirir solución para los componentes de la plataforma tecnológica <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jan-01	2014-May-30
	Implementar solución de soporte, suministro, actualización y renovación de los componentes de la plataforma de seguridad informática. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Aug-01	2015-Jan-01

**Objetivo Específico:** Dotar de soluciones informáticas los puestos de trabajo.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Soluciones informáticas en los puestos de trabajo <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1,790.00	Aplicar los programas y/o políticas de seguridad que se requieren para mantener en buen estado las soluciones informáticas de la entidad <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Dec-01	2017-Jul-30
	Definir los lineamientos de distribución de las ventanillas informáticas dentro del marco del proyecto de gestión documental <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Dec-01	2015-Feb-01
	Definir los lineamientos de repotenciación y/ renovación de los equipos de trabajo de los funcionarios <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jul-01	2017-Apr-01
	Elaborar los estudios previos y análisis técnico para la adquisición del licenciamiento y equipos que se requieran en los puestos de trabajo <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jul-01	2017-Apr-01
	Entregar las soluciones informáticas para los puestos de trabajo. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Dec-01	2017-Jul-30
	Realizar seguimiento a la entrega de las soluciones informáticas a los funcionarios de la entidad <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Dec-01	2017-Jul-30

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000260

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

**Objetivo Especifico:** Dotar las sedes del nivel nacional con soluciones de conectividad.

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Infraestructura de redes y comunicaciones actualizada y completa Unidad: Número    Meta Total: 3.00	Elaborar los estudios previos y análisis técnico para actualizar infraestructura de redes y comunicaciones Etapa: Inversión	N	2014-Jan-01	2014-May-30
	Implementar la actualización y completitud de la infraestructura de redes y comunicaciones. Etapa: Inversión	S	2014-Aug-01	2015-Jan-01
Solución de conectividad para las sedes del nivel central y regional Unidad: Número    Meta Total: 17.80	Elaborar los estudios previos y análisis técnico de conectividad Etapa: Inversión	N	2014-Jan-01	2014-May-30
	Implementar las soluciones de canales de voz y datos para las sedes. Etapa: Inversión	S	2014-Aug-01	2015-Feb-28
Soluciones de redes eléctricas reguladas y redes lógicas para las sedes del nivel central y nacional Unidad: Número    Meta Total: 80.00	Elaborar los estudios previos y análisis técnico de las necesidades de redes de datos y eléctricas Etapa: Inversión	N	2014-Jan-01	2014-May-30
	Implementar las soluciones de redes para las sedes Etapa: Inversión	S	2014-Aug-01	2015-Jan-01

**Objetivo Especifico:** Sistematizar los procesos y actualizar los sistemas de información.

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Nuevas soluciones de sistemas de información para la automatización de los procesos o funciones misionales de la entidad Unidad: Número    Meta Total: 2.00	Implementar la solución (hardware y software) informática en la entidad. Etapa: Inversión	S	2014-Dec-12	2017-Dec-30
	Planificar los recursos necesarios en hardware y software para la implantación de los nuevos sistemas de información de la entidad Etapa: Inversión	N	2016-Mar-01	2016-Apr-01
	Realizar estudio de necesidades y requerimientos de los usuarios y de la ciudadanía en general, a fin de determinar solución software Etapa: Inversión	N	2015-Nov-01	2017-Mar-30
Sistema de Gestión Documental - expediente electrónico con su sistema de almacenamiento Unidad: Número    Meta Total: 1.00	Elaborar los estudios técnicos y del sector para la implementación de una solución de la política de cero papel y de gestión documental Etapa: Inversión	N	2014-Jan-01	2014-Jul-30
	Implementar el Sistema de Gestión Documental y expediente electrónico. Etapa: Inversión	S	2014-Nov-01	2017-Dec-31
	Planificar los recursos que se requieren por parte de la Entidad para la implementación del SGDE Etapa: Inversión	N	2014-Aug-01	2014-Dec-30
	Realizar capacitaciones al personal de la Entidad Etapa: Inversión	N	2015-Jul-01	2017-Nov-30

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2015**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000260

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	Nación	12,937,207,196.00	8,892,350,000.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Indicativo	Vigente
2014	17,068,050,139.00	0.00	17,068,050,139.00	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
2015	12,937,207,196.00	0.00	12,937,207,196.00	8,892,350,000.00	8,892,350,000.00
2016	8,892,350,000.00	0.00	8,892,350,000.00	0.00	0.00
2017	11,245,765,000.00	0.00	11,245,765,000.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2015**

**Objetivo:** Dotar las sedes del nivel nacional con soluciones de conectividad.

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Infraestructura de redes y comunicaciones actualizada y completa <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 3.00	Implementar la actualización y completitud de la infraestructura de redes y comunicaciones.	981,100,000.00	0.00	0.00
	Elaborar los estudios previos y análisis técnico para actualizar infraestructura de redes y comunicaciones	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>981,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Solución de conectividad para las sedes del nivel central y regional <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 17.80	Implementar las soluciones de canales de voz y datos para las sedes.	1,750,000,000.00	400,000,000.00	791,289,764.00
	Elaborar los estudios previos y análisis técnico de conectividad	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>1,750,000,000.00</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>791,289,764.00</b>
Soluciones de redes eléctricas reguladas y redes lógicas para las sedes del nivel central y nacional <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 80.00	Implementar las soluciones de redes para las sedes	960,000,000.00	0.00	0.00
	Elaborar los estudios previos y análisis técnico de las necesidades de redes de datos y eléctricas	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>960,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Objetivo:** Aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para garantizar la protección de la información.

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Actualización de la plataforma de seguridad de la información <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 2.00	Implementar solución de soporte, suministro, actualización y renovación de los componentes de la plataforma de seguridad informática.	1,205,000,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>1,205,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Objetivo:** Dotar de soluciones informáticas los puestos de trabajo.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000260

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Soluciones informáticas en los puestos de trabajo <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 1,790.00	Entregar las soluciones informáticas para los puestos de trabajo.	898,289,065.00	473,289,065.00	422,768,579.00
	Elaborar los estudios previos y análisis técnico para la adquisición del licenciamiento y equipos que se requieran en los puestos de trabajo	0.00	0.00	0.00
	Realizar seguimiento a la entrega de las soluciones informáticas a los funcionarios de la entidad	0.00	0.00	0.00
	Definir los lineamientos de repotenciación y/ renovación de los equipos de trabajo de los funcionarios	0.00	0.00	0.00
	Aplicar los programas y/o políticas de seguridad que se requieren para mantener en buen estado las soluciones informáticas de la entidad	0.00	0.00	0.00
	Definir los lineamientos de distribución de las ventanillas informáticas dentro del marco del proyecto de gestión documental	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>		<b>898,289,065.00</b>	<b>473,289,065.00</b>

**Objetivo:**Sistematizar los procesos y actualizar los sistemas de información.

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Nuevas soluciones de sistemas de información para la automatización de los procesos o funciones misionales de la entidad <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 2.00	Realizar estudio de necesidades y requerimientos de los usuarios y de la ciudadanía en general, a fin de determinar solución software	0.00	0.00	0.00
	Planificar los recursos necesarios en hardware y software para la implantación de los nuevos sistemas de información de la entidad	0.00	0.00	0.00
	Implementar la solución (hardware y software) informática en la entidad.	50,000,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>		<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
Sistema de Gestión Documental - expediente electrónico con su sistema de almacenamiento <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 1.00	Realizar capacitaciones al personal de la Entidad	0.00	0.00	0.00
	Implementar el Sistema de Gestión Documental y expediente electrónico.	2,577,318,131.00	3,961,994,379.00	3,921,514,142.00
	Elaborar los estudios técnicos y del sector para la implementación de una solución de la política de cero papel y de gestión documental	0.00	0.00	0.00
	Planificar los recursos que se requieren por parte de la Entidad para la implementación del SGDE	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>		<b>2,577,318,131.00</b>	<b>3,961,994,379.00</b>

**Objetivo:**Ampliar y actualizar la plataforma tecnológica para atender las necesidades de la Entidad en materia de soluciones informáticas.



## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000260

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Actualización de la plataforma tecnológica de hardware y software <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 4.00	Implementar solución para la plataforma tecnológica.	1,059,500,000.00	0.00	0.00
	Elaborar los estudios previos y análisis técnico para la actualización de la plataforma tecnológica	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>1,059,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Apoyo a la administración de la plataforma tecnológica <b>Unidad:</b> Hora <b>Meta Horizonte:</b> 530.00	Elaborar los estudios previos y análisis técnico para adquirir apoyo en la administración de la plataforma tecnológica	0.00	0.00	0.00
	Fortalecer la administración de la plataforma tecnológica.	350,000,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nuevas soluciones y servicios a través del fortalecimiento de la plataforma tecnológica <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 2.00	Elaborar los estudios previos y análisis técnico para blindar nuevas soluciones a través de la plataforma tecnológica	1,400,000,000.00	0.00	0.00
	Implementar soluciones a través de la plataforma tecnológica.	816,000,000.00	160,000,000.00	105,850,000.00
	<b>Total</b>	<b>2,216,000,000.00</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>105,850,000.00</b>
Plataforma tecnológica, infraestructura de redes, telefonía, almacenamiento y comunicaciones <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 1.00	Actualizar los componentes de la infraestructura de redes, telefonía, almacenamiento y telecomunicaciones	0.00	1,927,066,556.00	2,208,343,251.00
	Establecer actividades de Supervisión para los diferentes servicios tecnológicos y activos informáticos que componen la plataforma de la Entidad	0.00	0.00	0.00
	Evaluar las necesidades tecnológicas de redes y telefonía de la Entidad, de acuerdo al tipo de servicio, seguridad, lugar geográfico y capacidad	0.00	0.00	0.00
	Elaborar los estudios previos y análisis técnico para la actualización de la plataforma tecnológica, Infraestructura de redes, telefonía, almacenamiento y comunicaciones actualizados	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,927,066,556.00</b>	<b>2,208,343,251.00</b>
Soluciones de redes eléctricas reguladas y redes lógicas <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 450.00	Planificar y supervisar la entrega de las redes lógicas y eléctricas	0.00	0.00	0.00
	Entregar las soluciones de redes, debidamente configuradas	0.00	760,000,000.00	575,519,052.00
	Definir los lineamientos para la implementación de redes lógicas y eléctricas, en las sedes del nivel nacional y central	0.00	0.00	0.00
	Elaborar los estudios previos y análisis técnico para la implementación de redes lógicas y eléctricas	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>760,000,000.00</b>	<b>575,519,052.00</b>
Soluciones de seguridad de la información <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 2.00	Supervisar y administrar técnicamente la solución de seguridad informática adoptada por la Entidad	0.00	0.00	0.00





**Código Bpin:** 2013011000260

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Soluciones de seguridad de la información <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 2.00	Evaluar las necesidades y soluciones que garanticen la seguridad de la información	0.00	0.00	0.00
	Actualizar el Manual de políticas y procedimientos de la seguridad de la información de la Entidad	0.00	0.00	0.00
	Realizar los estudios previos que permitan la adquisición y/o actualización de la infraestructura y software que conforman la solución de seguridad informática de la Entidad	0.00	0.00	0.00
	Entregar solución de soporte y renovación de los componentes de la plataforma de seguridad informática	0.00	1,210,000,000.00	867,065,212.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,210,000,000.00</b>	<b>867,065,212.00</b>

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2015**

Departamento	Solicitado			Indicativo			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	12,937,207,196.00	0.00	0.00	8,892,350,000.00	0.00	0.00	8,892,350,000.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>12,937,207,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,892,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,892,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2015**

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Indicativo	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	4,419,889,065.00	2,548,812,026.00	2,561,994,379.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	430,000,000.00	2,459,637,974.00	3,341,355,621.00
	SERVICIOS	8,087,318,131.00	3,883,900,000.00	2,989,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>12,937,207,196.00</b>	<b>8,892,350,000.00</b>	<b>8,892,350,000.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2015**

	Ponderación
Indicadores de Producto	75.00 %
Indicadores de Gestión	25.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	2014	2015	2016	2017
9900G011 - Interventorías Realizadas <b>Unidad de Medida:</b> Número	12.00	11.00	12.00	12.00
9900G074 - Estudios de mercado realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número	10.00	12.00	10.00	10.00

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**



**Código Bpin:** 2013011000260

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Especifico:** Ampliar y actualizar la plataforma tecnológica para atender las necesidades de la Entidad en materia de soluciones informáticas.

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Actualización de la plataforma tecnológica de hardware y software	-1 - Actualización de la plataforma tecnológica de hardware y software Implementada <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	9900P089 - Porcentaje de equipos con mantenimiento preventivo y/o correctivo <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Apoyo a la administración de la plataforma tecnológica	-1 - Apoyo a la administración de la plataforma tecnológica Ejecutado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Hora <b>Meta Total:</b> 530.00	530.00	0.00	0.00	0.00
Nuevas soluciones y servicios a través del fortalecimiento de la plataforma tecnológica	-1 - Nuevas soluciones y servicios a través del fortalecimiento de la plataforma tecnológica Implementadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Plataforma tecnológica, infraestructura de redes, telefonía, almacenamiento y comunicaciones	-1 - Plataforma Tecnológica <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Soluciones de redes eléctricas reguladas y redes lógicas	-1 - Soluciones de redes eléctricas reguladas y redes lógicas Implementadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 450.00	0.00	210.00	120.00	120.00
Soluciones de seguridad de la información	-1 - Soluciones de seguridad de la información Implementadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.00	0.00	1.00	0.00	1.00

**Objetivo Especifico:** Aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para garantizar la protección de la información.

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Actualización de la plataforma de seguridad de la información	-1 - Actualización de la plataforma de seguridad de la información Implementada <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

**Objetivo Especifico:** Dotar de soluciones informáticas los puestos de trabajo.

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Soluciones informáticas en los puestos de trabajo	-1 - Soluciones informáticas en los puestos de trabajo Entregadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1,790.00	255.00	113.00	722.00	700.00

**Objetivo Especifico:** Dotar las sedes del nivel nacional con soluciones de conectividad.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000260

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Infraestructura de redes y comunicaciones actualizada y completa	-1 - Infraestructura de redes y comunicaciones actualizada y completa Actualizada <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	9900P089 - Porcentaje de equipos con mantenimiento preventivo y/o correctivo <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Solución de conectividad para las sedes del nivel central y regional	-1 - Solución de conectividad para las sedes del nivel central y regional Implementada <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 17.80	12.00	4.00	0.00	0.00
	9900P040 - Porcentaje de disponibilidad canal de comunicaciones <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
Soluciones de redes eléctricas reguladas y redes lógicas para las sedes del nivel central y nacional	-1 - Soluciones de redes eléctricas reguladas y redes lógicas para las sedes del nivel central y nacional Implementadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 80.00	80.00	0.00	0.00	0.00

**Objetivo Especifico:**Sistematizar los procesos y actualizar los sistemas de información.

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Nuevas soluciones de sistemas de información para la automatización de los procesos o funciones misionales de la entidad	-1 - Nuevas soluciones de sistemas de información para la automatización de los procesos o funciones misionales de la entidad Implementadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Sistema de Gestión Documental - expediente electrónico con su sistema de almacenamiento	-1 - Sistema de Gestión Documental - expediente electrónico con su sistema de almacenamiento Desarrollado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

### Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2015

## POLÍTICAS TRANSVERSALES

### Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2015

Política
Tecnologías de información y comunicaciones

## FILTROS DE CALIDAD

### Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000260

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

**Control de Formulación Tecnico**

**Funcionario** JOHN HAROLD FRANCO TRUJILLO

**Cargo** ASESOR 1AS-19

**Fecha** 2015-Nov-13 14:13:13

**Observación**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000260

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	N.A	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>		N.A	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000260

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto	Si	
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	Si	
¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?	Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"	Si	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico	Si	

**Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario** NESTOR ENRIQUE VALDIVIESO ACEVEDO

**Cargo** JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN

**Fecha** 2015-Nov-17 09:47:10

**Observación**

Se realizó actualización del proyecto 2013011000300 "Fortalecimiento plataforma tecnológica de la Procuraduría General de la Nación, a nivel nacional" de acuerdo a solicitud de la Jefe de la Oficina de Sistemas mediante oficio O.S.-01059-2015 del 06 de noviembre.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000260

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	N.A	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>		N.A	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	



## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000260

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto	Si	
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	Si	
¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?	Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"	Si	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico	Si	

## Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario NESTOR ENRIQUE VALDIVIESO ACEVEDO

Cargo JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN

Fecha 2015-Nov-17 09:48:56

## Observación

Se realizó actualización del proyecto 2013011000300 "Fortalecimiento plataforma tecnológica de la Procuraduría General de la Nación, a nivel nacional" de acuerdo a solicitud de la Jefe de la Oficina de Sistemas mediante oficio O.S.-01059-2015 del 06 de noviembre.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000260

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	Si	
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes)	Si	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico	Si	

## Control de Viabilidad Tecnico

**Funcionario** NESTOR ENRIQUE VALDIVIESO ACEVEDO  
**Cargo** JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN  
**Fecha** 2015-Nov-17 09:48:21

## Observación

Se realizó actualización del proyecto 2013011000300 "Fortalecimiento plataforma tecnológica de la Procuraduría General de la Nación, a nivel nacional" de acuerdo a solicitud de la Jefe de la Oficina de Sistemas mediante oficio O.S.-01059-2015 del 06 de noviembre.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin: 2013011000260

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	Si	
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes)	Si	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico	Si	

## Control Posterior de Viabilidad Tecnico

**Funcionario** LIBIA ISABEL BARRERA PINEDA  
**Cargo** CONTRATISTA  
**Fecha** 2015-Nov-27 11:06:08

## Observación

Se recomienda continuar con trámite solicitado por la entidad, pues se encuentra técnicamente justificado. El trámite responde a un ajuste de recursos entre actividades, debido a que las contrataciones ya realizadas se dieron por menor monto al planeado. De manera que, con los recursos liberados la entidad comprará 28 equipos de computo adicionales a los planeados para la vigencia 2015.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000260

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico	Si	
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	

## Control Posterior de Viabilidad Subdirector

**Funcionario** Lina María Valencia Ordóñez  
**Cargo** Coordinadora Grupo de Gobierno  
**Fecha** 2015-Nov-30 18:16:59

## Observación

Considerando la viabilidad otorgada por los controles de la entidad y por el control técnico DNP, se registra el trámite solicitado por la entidad, pues se encuentra técnicamente justificado. El trámite responde a un ajuste de recursos entre actividades, debido a que las contrataciones ya realizadas se dieron por menor monto al planeado. De manera que, con los recursos liberados la entidad comprará 28 equipos de computo adicionales a los planeados para la vigencia 2015.

Se recuerda a la entidad que la ejecución de recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en el proyecto. En la fase de ejecución es sustancial garantizar el cumplimiento de la normatividad presupuestal y contractual y de los mecanismos de lucha contra la corrupción (Ley 1474/2011).

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000260

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico	Si	
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	