



Código Bpin: 2011011000239

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2012 - 2016	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Prosperidad para Todos (2010-2014)
Sector	MINISTERIO PUBLICO	Pilar
Entidad Responsable	250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática
Programa	0520-ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	Objetivo
SubPrograma	0800-INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA	51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana
		Estrategia
		512 - Estrategias contra la corrupción
		Programa
		51202 - Lucha contra la corrupción

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	Ramirez Moreno Carlos
Fecha Última Modificación	2015-12-02 14:12:38
Solicitud de Formulación	135804 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2016
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

MODERNIZAR LA GESTIÓN DE LA PGN A TRAVÉS DE UN ENFOQUE SOCIAL SOSTENIBLE Y EFICIENTE PARA ENFRENTAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EN UN MARCO DE ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE LOS RECURSOS.

Problema

LA ENTIDAD TIENE LA NECESIDAD DE FINANCIAR CON RECURSOS DE INVERSIÓN LOS REQUERIMIENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MISIONAL Y DE APOYO, ASÍ COMO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS QUE HAN SIDO FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA BANCA MULTILATERAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

Descripción

El proyecto está orientado a respaldar un proceso sostenido de modernización de la entidad, supliendo la necesidad de la PGN de contar con perfiles especializados para realizar actividades concretas que contribuyan al mejoramiento de su gestión, garantizar la sostenibilidad de los programas realizados con diversas fuentes de financiación, propender por la eficacia y eficiencia institucional y promover el óptimo servicio al ciudadano. Los objetivos específicos se relacionan con el fortalecimiento de los procesos misionales y administrativos de la entidad. La descripción más detallada del proyecto y sus diferentes componentes se encuentra en archivos adjuntos.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2012	2013	2014	2015	2016
Personas	600	1,200	140	7,750	4,000

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
AMAZONÍA	AMAZONAS	LETICIA	
AMAZONÍA	CAQUETA	FLORENCIA	
AMAZONÍA	PUTUMAYO	PUERTO ASIS	
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	BOGOTA D.C.	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2011011000239

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	UBATE	
CENTRO ORIENTE	HUILA	NEIVA	
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	BUCARAMANGA	
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	SAN GIL	
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	IBAGUE	
NACIONAL	NACIONAL		
OCCIDENTE	CALDAS	MARQUETALIA	
OCCIDENTE	CAUCA	POPAYAN	
OCCIDENTE	CHOCO	QUIBDO	
OCCIDENTE	NARIÑO	PASTO	
OCCIDENTE	RISARALDA	DOS QUEBRADAS	
OCCIDENTE	RISARALDA	PEREIRA	
OCCIDENTE	VALLE	BUENAVENTURA	
ORINOQUÍA	ARAUCA	TAME	
ORINOQUÍA	META	ACACIAS	
ORINOQUÍA	VAUPES	MITU	
ORINOQUÍA	VICHADA	PUERTO CARREÑO	
REGION CARIBE	BOLIVAR	CARTAGENA	
REGION CARIBE	CORDOBA	MONTERIA	
REGION CARIBE	GUAJIRA	FONSECA	
REGION CARIBE	GUAJIRA	RIOHACHA	
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	SAN ANDRES	
REGION CARIBE	SUCRE	SINCELEJO	

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES

Formato antes de Cadena de Valor

Etapa	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica
Inversión	Pago de pasivos Vigencias Expiradas	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL (PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)	2013-Oct-30	2013-Dec-31	S
Operación	Adquisición de Bienes y Servicios	Perfeccionamiento del sistema de información misional como apoyo al fortalecimiento de las funciones misionales de la PGN.	2013-May-01	2013-Sep-30	N
		Diagnóstico para establecer el estado social y ambiental del río Magdalena	2012-May-01	2012-Sep-30	N
		Implementación de la estrategia de comunicación dinámico digital a nivel regional	2012-Jul-01	2012-Nov-30	N
		Aplicación de la tercera encuesta nacional para medir la percepción de la gestión de la PGN en la ciudadanía	2012-May-01	2012-Nov-30	N
		Modernización de los auditorios de la Procuraduría	2012-May-01	2012-Dec-31	N
		Implementación del sistema de evaluación de desempeño para la PGN	2012-May-01	2012-Dec-31	N

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2011011000239

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Operación	Adquisición de Bienes y Servicios				
		Realización de estudio de cargas laborales para la PGN	2012-May-01	2012-Dec-31	N
		Apoyo a la implementación del sistema de gestión documental de la PGN (consultoría, capacitación, sensibilización, materiales)	2012-Apr-01	2012-Dec-31	N
		Videoconferencia fase II	2012-May-01	2012-Sep-30	N
		Implementación del sistema de gestión de calidad	2012-May-01	2012-Dec-31	N
		Realización de concurso para proveer cargos de carrera de la PGN	2012-May-01	2013-May-30	N
		Apoyo a la implementación de la política de talento humano del a PGN	2012-Apr-01	2012-Oct-31	S
		Sistema de Seguridad Archivo Central Paloquemao (No)	2012-May-01	2012-Dec-31	N
		Implementación del observatorio anticorrupción	2013-Jan-01	2013-Dec-31	N
		Implementación de la política del talento humano en los componentes de mejoramiento de competencias y salud ocupacional	2013-Jan-01	2013-Dec-31	N
		Implementación de estrategia de servicio al ciudadano	2013-Jan-01	2013-Dec-31	N
		Implementación del sistema de gestión documental de la PGN	2013-Jan-01	2013-Dec-31	N
		Videoconferencia fase III	2013-Jan-01	2013-Dec-31	N
		Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad	2013-Jan-01	2013-Dec-31	N
		Modernización de los auditorios y salas de audiencia de la Procuraduría - Incluye interventoría	2013-Mar-05	2013-Dec-31	N
		Sistema integral de seguridad	2013-Mar-05	2013-Dec-31	S
		Implementación de la estrategia de comunicación dinámico - digital	2013-Mar-05	2013-Dec-31	N
		Transmisión vía web de eventos y audiencias públicas	2013-Mar-05	2013-Dec-31	N
		Estrategia de comunicación tercera fase	2013-Sep-05	2014-Sep-30	N

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Contribuir con el mejoramiento de los niveles de cumplimiento normativo en la administración pública.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Capacitación a funcionarios de la entidad en Código General de Proceso Unidad: Número Meta Total: 1.00	Capacitación en el Código General del Proceso, a Procuradores Judiciales I y II de la Entidad. Etapa: Inversión	N	2014-Nov-30	2014-Dec-03
	Organización logística y de apoyo para la realización de la capacitación. Etapa: Inversión	N	2014-Nov-01	2014-Dec-03
	Selección de Procuradores Judiciales I y II para capacitación. Etapa: Inversión	N	2014-Oct-15	2014-Oct-31

Objetivo Específico: Fortalecer el proceso de gestión de la comunicación institucional

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000239

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Encuesta nacional de percepción de la ciudadanía frente a la PGN Unidad: Unidad Meta Total: 1.00	Encuesta de percepción en la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes Etapas: Inversión	N	2013-Sep-01	2014-Apr-30
Sistema de Comunicaciones Unificadas Unidad: Número Meta Total: 1.00	Adquirir la solución de comunicaciones unificadas Etapas: Inversión	N	2016-Jan-15	2016-Apr-10
	Definir los estudios de la necesidad y de mercado tendientes a garantizar la adquisición de la solución Etapas: Inversión	N	2016-Jan-01	2016-Jan-31
	Supervisar entrega e instalación de la solución de comunicaciones unificadas Etapas: Inversión	N	2016-May-10	2016-Oct-31
Transmisión vía web - streaming Unidad: Número Meta Total: 1.00	Transmisión vía web – streaming de actividades instituciones, audiencias públicas y programa institucional Procurando TV Etapas: Inversión	S	2014-Apr-01	2014-Dec-31

Objetivo Específico: Fortalecer el proceso de gestión del talento humano de la entidad

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Certificación de la entidad como empresa familiarmente responsable Unidad: Número Meta Total: 1.00	Analizar y clasificar los puestos de trabajo de acuerdo a la norma EFR Etapas: Inversión	N	2016-Mar-21	2016-Apr-08
	Capacitar 10 formadores en el modelo EFR Etapas: Inversión	N	2016-May-16	2016-Jun-03
	Capacitar y sensibilizar a la alta dirección sobre el modelo EFR Etapas: Inversión	N	2016-Apr-11	2016-Apr-29
	Definir y planificar la implementación de las medidas familiarmente responsables Etapas: Inversión	N	2016-May-02	2016-May-13
	Diseñar una estrategia de comunicación interna Etapas: Inversión	N	2016-May-02	2016-May-13
	Diseñar y aplicar una encuesta para diagnosticar el equilibrio actual entre la vida laboral, familiar y personal de los servidores Etapas: Inversión	N	2016-Feb-01	2016-Mar-26
	Ejecutar una auditoría externa Etapas: Inversión	N	2016-Aug-08	2016-Aug-15
	Ejecutar una auditoría interna Etapas: Inversión	N	2016-Jun-06	2016-Jun-13
	Pagar el uso de la marca EFR Etapas: Inversión	N	2016-Sep-01	2016-Sep-05
	Realizar grupos focales en las dependencias del nivel central de la entidad Etapas: Inversión	N	2016-Mar-01	2016-Mar-18
	Verificar cumplimiento de normatividad vigente en salud ocupacional, riesgos psicosociales, acoso laboral, seguridad y conciliación vida laboral, familiar y personal Etapas: Inversión	N	2016-Mar-01	2016-Mar-18

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000239
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Fortalecer el proceso de implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública – Ley 1712 de 2014

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Eventos de capacitación en temas de transparencia y del derecho de acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014) Unidad: Número Meta Total: 21.00	Diseño de contenido y estructura con énfasis pedagógico, diagramación e impresión de guías de la ley de transparencia y acceso a la información pública Etapas: Inversión	N	2015-Mar-15	2015-Dec-31
	Diseño de método de evaluación de las capacitaciones para funcionarios y ciudadanía Etapas: Inversión	N	2015-Sep-01	2015-Dec-31
	Publicación y promoción de la versión digital de las guías de la ley de transparencia y acceso a la información pública Etapas: Inversión	N	2015-Mar-15	2015-Dec-31
	Realización de operación logística para la realización de eventos de capacitación y promoción de la ley de transparencia Etapas: Inversión	N	2015-Sep-01	2015-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer los sistemas de gestión institucional

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Renovación y ampliación de la plataforma computacional Unidad: Número Meta Total: 1.00	Adquisición de equipos de computo Etapas: Inversión	N	2015-Sep-01	2015-Dec-31
	Elaboración de estudios previos Etapas: Inversión	N	2015-Sep-01	2015-Dec-31
	Supervisión, entrega e instalación de equipos de cómputo Etapas: Inversión	N	2015-Sep-01	2015-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortecer los sistemas de seguridad integral de la entidad

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Bienes y servicios para optimizar los sistemas de seguridad de la entidad Unidad: Número Meta Total: 1.00	Sistema integral de seguridad Etapas: Inversión	N	2013-Nov-01	2014-Feb-28

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	Nación	2,168,402,734.00	2,596,943,065.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Indicativo	Vigente
2012	0.00	0.00	0.00	7,102,000,000.00	6,298,050,000.00
2013	5,800,000,000.00	0.00	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000239

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Indicativo	Vigente
2014	3,010,247,694.00	0.00	3,010,247,694.00	766,061,695.00	766,061,695.00
2015	3,850,000,000.00	0.00	3,850,000,000.00	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00
2016	2,168,402,734.00	0.00	2,168,402,734.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo: Fortalecer el proceso de gestión de la comunicación institucional

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Sistema de Comunicaciones Unificadas Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Supervisar entrega e instalación de la solución de comunicaciones unificadas	0.00	0.00	0.00
	Definir los estudios de la necesidad y de mercado tendientes a garantizar la adquisición de la solución	0.00	0.00	0.00
	Adquirir la solución de comunicaciones unificadas	0.00	2,496,943,065.00	2,496,943,065.00
	Total		0.00	2,496,943,065.00

Objetivo: Fortalecer el proceso de gestión del talento humano de la entidad

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2011011000239
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente	
Certificación de la entidad como empresa familiarmente responsable Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Analizar y clasificar los puestos de trabajo de acuerdo a la norma EFR	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	
	Capacitar 10 formadores en el modelo EFR	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
	Realizar grupos focales en las dependencias del nivel central de la entidad	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	
	Definir y planificar la implementación de las medidas familiarmente responsables	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	
	Ejecutar una auditoría externa	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	
	Diseñar y aplicar una encuesta para diagnosticar el equilibrio actual entre la vida laboral, familiar y personal de los servidores	0.00	15,800,000.00	15,800,000.00	
	Capacitar y sensibilizar a la alta dirección sobre el modelo EFR	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	
	Ejecutar una auditoría interna	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	
	Verificar cumplimiento de normatividad vigente en salud ocupacional, riesgos psicosociales, acoso laboral, seguridad y conciliación vida laboral, familiar y personal	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
	Diseñar una estrategia de comunicación interna	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	
	Pagar el uso de la marca EFR	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
	Total		0.00	100,000,000.00	100,000,000.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales Acumulados por Componentes

Vigencia	Valor
2012	2,148,171,359.00
2013	1,294,990,640.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2014	643,162,000.00	643,162,000.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
Inversión	Pago de pasivos Vigencias Expiradas	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL (PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)	2013	0.00
Operación	Adquisición de Bienes y Servicios	Estrategia de comunicación tercera fase	2013	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000239
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Operación	Adquisición de Bienes y Servicios			
		Estrategia de comunicación tercera fase	2013	700,000,000.00
		Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad	2013	0.00
		Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad	2013	0.00
		Implementación de la estrategia de comunicación dinámico - digital	2013	0.00
		Implementación de la estrategia de comunicación dinámico - digital	2013	0.00
		Implementación de la política del talento humano en los componentes de mejoramiento de competencias y salud ocupacional	2013	0.00
		Implementación de la política del talento humano en los componentes de mejoramiento de competencias y salud ocupacional	2013	0.00
		Modernización de los auditorios y salas de audiencia de la Procuraduría - Incluye interventoría	2013	0.00
		Modernización de los auditorios y salas de audiencia de la Procuraduría - Incluye interventoría	2013	0.00
		Realización de concurso para proveer cargos de carrera de la PGN	2012	2,148,171,359.00
		Realización de concurso para proveer cargos de carrera de la PGN	2013	0.00
		Realización de concurso para proveer cargos de carrera de la PGN	2013	0.00
		Realización de concurso para proveer cargos de carrera de la PGN	2013	151,828,640.00
		Sistema integral de seguridad	2013	0.00
		Sistema integral de seguridad	2013	443,162,000.00
		Transmisión vía web de eventos y audiencias públicas	2013	0.00
		Transmisión vía web de eventos y audiencias públicas	2013	0.00
		Videoconferencia fase III	2013	0.00
		Videoconferencia fase III	2013	0.00

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Específico: Fortalecer el proceso de gestión de la comunicación institucional

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Encuesta nacional de percepción de la ciudadanía frente a la PGN	Encuesta de percepción en la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2013-Sep-01 Fecha Final: 2014-Apr-30	2014	200,000,000.00	200,000,000.00

Objetivo Específico: Fortecer los sistemas de seguridad integral de la entidad

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Bienes y servicios para optimizar los sistemas de seguridad de la entidad	Sistema integral de seguridad Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2013-Nov-01 Fecha Final: 2014-Feb-28	2014	443,162,000.00	443,162,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000239
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Indicativo			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
BOGOTA	2,168,402,734.00	0.00	0.00	2,596,943,065.00	0.00	0.00	2,596,943,065.00	0.00	0.00
Total	2,168,402,734.00	0.00	0.00	2,596,943,065.00	0.00	0.00	2,596,943,065.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2016

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Indicativo	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	0.00	1,196,943,065.00	1,196,943,065.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	0.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
	SERVICIOS	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
	Total	0.00	2,496,943,065.00	2,496,943,065.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2012	2013	2014	2015	2016
9900G009 - Asesorías Y Consultorías Contratadas Unidad de Medida: Número	6.00	4.00	1.00	1.00	1.00
9900G010 - Términos De Referencia Elaborados Y Publicados Unidad de Medida: Número	10.00	8.00	2.00	2.00	2.00
9900G070 - Contratos suscritos Unidad de Medida: Número	10.00	8.00	2.00	3.00	2.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador	2012	2013
9900P009 - Funcionarios Capacitados Unidad de Medida: Número Meta Total: 800.00	500.00	50.00
9900P012 - Publicaciones Institucionales Elaboradas Y Difundidas Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.00	2.00	0.00
9900P017 - Estudios Realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 9.00	3.00	2.00

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Contribuir con el mejoramiento de los niveles de cumplimiento normativo en la administración pública.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000239

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	2014	2015	2016
Capacitación a funcionarios de la entidad en Código General de Proceso	-1 - Capacitación a funcionarios de la entidad en Código General de Proceso Realizada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	0.00	0.00	0.00

Objetivo Especifico:Fortalecer el proceso de gestión de la comunicación institucional

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Encuesta nacional de percepción de la ciudadanía frente a la PGN	-1 - Encuesta nacional de percepción de la ciudadanía frente a la PGN Elaborada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Unidad Meta Total: 1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de Comunicaciones Unificadas	-1 - Sistema de Comunicaciones Unificadas Implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	0.00	0.00	1.00	
Transmisión vía web - streaming	-1 - Transmisión vía web - streaming Implementada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

Objetivo Especifico:Fortalecer el proceso de gestión del talento humano de la entidad

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Certificación de la entidad como empresa familiarmente responsable	-1 - Certificación de la entidad como empresa familiarmente responsable Otorgada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Objetivo Especifico:Fortalecer el proceso de implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública – Ley 1712 de 2014

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Eventos de capacitación en temas de transparencia y del derecho de acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014)	-1 - Eventos de capacitación en temas de transparencia y del derecho de acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014) Desarrollados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 21.00	0.00	21.00	0.00	0.00

Objetivo Especifico:Fortalecer los sistemas de gestión institucional

Producto	Indicador	2014	2015	2016
Renovación y ampliación de la plataforma computacional	-1 - Renovación y ampliación de la plataforma computacional Ejecutada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	0.00	1.00	0.00

Objetivo Especifico:Fortecer los sistemas de seguridad integral de la entidad

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Bienes y servicios para optimizar los sistemas de seguridad de la entidad	-1 - Bienes y servicios para optimizar los sistemas de seguridad de la entidad Adquiridos Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	1.00	0.00	0.00	0.00



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2011011000239
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2016

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016

Política

Tecnologías de información y comunicaciones

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

Control de Formulación Técnico

Funcionario JOHN HAROLD FRANCO TRUJILLO
Cargo ASESOR 1AS-19
Fecha 2015-Oct-28 15:41:38

Observación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000239

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	Si	
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	N.A	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>		N.A	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	Si	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000239
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	Si	
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	Si	
¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?	Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"	Si	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	Si	

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario NESTOR ENRIQUE VALDIVIESO ACEVEDO
Cargo JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN
Fecha 2015-Oct-28 15:51:44

Observación

Actualización del proyecto 2011011000239 "Fortalecimiento del proceso de modernización de la Procuraduría General de la Nación" de acuerdo a la solicitud contenida en el oficio D.A. 001394 suscrito por la jefe de la División Administrativa de la Procuraduría General de la Nación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000239

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	Si	
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	N.A	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>		N.A	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	Si	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000239
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	Si	
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	Si	
¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?	Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"	Si	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	Si	

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario NESTOR ENRIQUE VALDIVIESO ACEVEDO
Cargo JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN
Fecha 2015-Oct-28 15:53:22

Observación

Actualización del proyecto 2011011000239 "Fortalecimiento del proceso de modernización de la Procuraduría General de la Nación" de acuerdo a la solicitud contenida en el oficio D.A. 001394 suscrito por la jefe de la División Administrativa de la Procuraduría General de la Nación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000239

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	Si	
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	Si	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	Si	

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario NESTOR ENRIQUE VALDIVIESO ACEVEDO
Cargo JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN
Fecha 2015-Oct-28 15:52:48

Observación

Actualización del proyecto 2011011000239 "Fortalecimiento del proceso de modernización de la Procuraduría General de la Nación" de acuerdo a la solicitud contenida en el oficio D.A. 001394 suscrito por la jefe de la División Administrativa de la Procuraduría General de la Nación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000239

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	Si	
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	Si	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	Si	

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario LIBIA ISABEL BARRERA PINEDA
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2015-Nov-11 17:03:58

Observación

Se recomienda continuar con el trámite ya que se encuentra técnicamente justificado, obedece a redistribución de recursos entre las actividades del proyecto, sin afectar las metas planteadas inicialmente. Se advierte que a la fecha el nivel de ejecución financiera es de 0%.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000239

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	Sin embargo, a la fecha no se han ejecutado recursos de este proyecto.
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	Sin embargo, a la fecha no se han ejecutado recursos de este proyecto.
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	Si	
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que esté clasificado correctamente en el PND vigente. **** NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado el nuevo PND.***	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lina María Valencia Ordóñez
Cargo Coordinadora Grupo de Gobierno
Fecha 2015-Dec-02 14:19:38

Observación

Considerando la viabilidad otorgada por los controles de la entidad y por el control técnico DNP, se registra el trámite ya que se encuentra técnicamente justificado. Este obedece a una redistribución de recursos entre las actividades del proyecto, sin afectar las metas planteadas inicialmente. Se advierte que a la fecha los niveles de avance en la ejecución son demasiado bajos, considerando que la vigencia está próxima a terminarse. Es importante que la entidad actualice esta información en el SPI o bien que adjunte un documento que justifique esta situación. Se recuerda a la entidad que la ejecución de recursos debe corresponder con lo planeado en el proyecto. En la fase de ejecución es sustancial garantizar el cumplimiento de la normatividad presupuestal y contractual y de los mecanismos de lucha contra la corrupción (Ley 1474/2011).

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000239

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

2011011000239

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	Llama la atención la bajísima ejecución financiera y el hecho de que el avance en la ejecución de gestión y física sea nulo.
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	Si	
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que esté clasificado correctamente en el PND vigente. **** NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado el nuevo PND.***	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior