



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2018011000064
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2018 - 2021	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)
Sector	ORGANISMOS DE CONTROL	Objetivo
Entidad Responsable	250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	1051 - Buen gobierno
Programa	2599-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL	Estrategia
SubPrograma	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	10517 - Promover la eficiencia y eficacia administrativa
		Programa
		2599 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector organismos de control

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Ramirez Moreno Carlos Mauricio
Fecha del Estado Actual	2018-04-25 14:04:56
Fecha Control Posterior	2018-04-02 16:04:40
Solicitud de Formulación	347068 - Proceso viabilidad con Trámites. (Traslado(s) - 347135)
Vigencia Seleccionada	2018
Fecha Creación del Turno	2018-Mar-21 03:52:56
Turno de trámite	347135-Traslado(s)

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo
Mejorar la capacidad de la PGN para el desarrollo y cumplimiento de su gestión institucional
Problema
Baja capacidad de la PGN para el desarrollo y cumplimiento de su gestión institucional
Descripción
Contratación de estudios técnicos especializados en doce frentes que permitan fortalecer el recurso humano y la efectividad de los sistemas de gestión de la siguiente manera: 1) Documento de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del sistema de gestión del talento humano de la PGN. 2) Diseño e implementación del modelo de evaluación de desempeño laboral 3) Actualización y virtualización del manual de funciones de la PGN 4) Diseño e implementación del sistema de elección de cargos no vinculados mediante concurso 6) Programa de capacitaciones central-territorial 7) Diseño e implementación de la unidad de gestión de información 8) Diseño e implementación de dos módulos SIGOB 9) Gestionar la integración de los sistemas de información SIM-STRATEGOS 10) Diseño metodológico de los indicadores del nuevo plan estratégico de la PGN 11) Revisión e implementación del modelo integrado de planeación y gestión 12) Diseño e implementación de la estrategia de calidad del servicio y la mesa de atención al ciudadano.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año				
Tipo	2018	2019	2020	2021
Personas	990	990	993	992
Localización				
Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica	
NACIONAL	NACIONAL			

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2018011000064
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Fortalecer el Recurso Humano para el cumplimiento de sus funciones

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 2.0000	Difundir la estrategia para el fortalecimiento del Sistema de Gestión del TH Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2019-Dec-31
	Implementar el modelo de evaluación de desempeño Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2019-Dec-31
	Realizar Diagnóstico del RRHH con enfoque de riesgo psicosocial Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	Realizar diagnóstico del sistema de gestión del talento Humano en la PGN Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2018-Dec-31
Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 2.0000	Actualizar el manual de funciones y competencias Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	Digitalizar el manual de funciones Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2019-Dec-31
	Implementar el modelo de elección de cargos no vinculados mediante concurso Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2018-Dec-31
Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa Unidad: Número de personas Meta Total: 400.0000	Elaborar el programa y la metodología de capacitación para fortalecer capacidades técnicas del RRHH Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	Implementar el plan de capacitación a nivel central y territorial Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar la medición de la gestión y políticas de calidad de la entidad.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000064

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de planeación Unidad: Número de documentos Meta Total: 4.0000	Desarrollar la interoperabilidad, pruebas e implementación de los sistemas de información SIM - STRATEGOS Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Desarrollar módulo de indicadores SIGOB en Strategos o en herramienta definida Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	Diseñar la metodología de medición del Plan Estratégico Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	Evaluar la calidad técnica de la información entre sistemas Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	Implementar la unidad de gestión de información PGN Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Unidad: Número de sistemas Meta Total: 4.0000	Actualizar el sistema de gestión de calidad PGN bajo la norma ISO 9001:2015 Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	Gestionar la certificación de calidad PGN con ISO 9001:2015 para los procesos misionales Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	Implementar el modelo de Planeación y Gestión para la PGN Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Implementar el sistema de gestión electrónica de documentación del sistema de gestión de calidad Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	Implementar la mesa de atención al ciudadano Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar el despliegue Nacional del Sistema de Gestión de Calidad actualizado Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2018

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	Nación	0.00	8,400,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4,250,000,000.00	0.00	4,250,000,000.00	0.00	0.00
2020	3,200,000,000.00	0.00	3,200,000,000.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000064

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2021	1,750,000,000.00	0.00	1,750,000,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018

Objetivo: Fortalecer el Recurso Humano para el cumplimiento de sus funciones

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 2.0000	Realizar Diagnóstico del RRHH con enfoque de riesgo psicosocial	0.00	0.00	250,000,000.00
	Difundir la estrategia para el fortalecimiento del Sistema de Gestión del TH	0.00	0.00	725,000,000.00
	Realizar diagnóstico del sistema de gestión del talento Humano en la PGN	0.00	0.00	150,000,000.00
	Implementar el modelo de evaluación de desempeño	0.00	0.00	150,000,000.00
	Total		0.00	0.00
Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 2.0000	Digitalizar el manual de funciones	0.00	0.00	400,000,000.00
	Implementar el modelo de elección de cargos no vinculados mediante concurso	0.00	0.00	500,000,000.00
	Actualizar el manual de funciones y competencias	0.00	0.00	200,000,000.00
	Total		0.00	0.00
Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa Unidad: Número de personas Meta Horizonte: 400.0000	Implementar el plan de capacitación a nivel central y territorial	0.00	0.00	520,000,000.00
	Elaborar el programa y la metodología de capacitación para fortalecer capacidades técnicas del RRHH	0.00	0.00	80,000,000.00
	Total		0.00	0.00

Objetivo: Mejorar la medición de la gestión y políticas de calidad de la entidad.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000064

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de planeación Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 4.0000	Implementar la unidad de gestión de información PGN	0.00	0.00	1,000,000,000.00
	Diseñar la metodología de medición del Plan Estratégico	0.00	0.00	500,000,000.00
	Desarrollar módulo de indicadores SIGOB en Strategos o en herramienta definida	0.00	0.00	225,000,000.00
	Desarrollar la interoperabilidad, pruebas e implementación de los sistemas de información SIM - STRATEGOS	0.00	0.00	575,000,000.00
	Evaluar la calidad técnica de la información entre sistemas	0.00	0.00	25,000,000.00
	Total	0.00	0.00	2,325,000,000.00
	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Unidad: Número de sistemas Meta Horizonte: 4.0000	Realizar el despliegue Nacional del Sistema de Gestión de Calidad actualizado	0.00	0.00
Implementar el modelo de Planeación y Gestión para la PGN		0.00	0.00	1,300,000,000.00
Gestionar la certificación de calidad PGN con ISO 9001:2015 para los procesos misionales		0.00	0.00	100,000,000.00
Implementar el sistema de gestión electrónica de documentación del sistema de gestión de calidad		0.00	0.00	100,000,000.00
Implementar la mesa de atención al ciudadano		0.00	0.00	800,000,000.00
Actualizar el sistema de gestión de calidad PGN bajo la norma ISO 9001:2015		0.00	0.00	300,000,000.00
Total		0.00	0.00	3,100,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2018011000064
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE							8,400,000,000.00	0.00	0.00
Total							8,400,000,000.00	0.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2018

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2018	2019	2020	2021
9900G081 - Estudios y consultorias realizadas Unidad de Medida: Número	2.0000	9.0000	4.0000	1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2018011000064
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Fortalecer el Recurso Humano para el cumplimiento de sus funciones

Producto	Indicador	2018	2019	2020	2021
Documentos de lineamientos técnicos	259905300 - Documentos de lineamientos técnicos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
Documentos metodológicos	259905500 - Documentos metodológicos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000
Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa	259905800 - Personas capacitadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 400.0000	50.0000	100.0000	150.0000	100.0000

Objetivo Especifico: Mejorar la medición de la gestión y políticas de calidad de la entidad.

Producto	Indicador	2018	2019	2020	2021
Documentos de planeación	259905400 - Documentos de planeación realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	259906000 - Sistema de Gestión implementado Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	1.0000	2.0000	1.0000	0.0000



Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documentos de lineamientos técnicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2018	0.0000	Si	Si
	2019	1.0000	Si	Si
	2020	1.0000	Si	Si
	2021	0.0000	Si	Si
Documentos de planeación realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2018	0.0000	Si	No
	2019	3.0000	Si	No
	2020	1.0000	Si	No
	2021	0.0000	Si	No
Documentos metodológicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2018	0.0000	Si	No
	2019	2.0000	Si	No
	2020	0.0000	Si	No
	2021	0.0000	Si	No
Personas capacitadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 400.0000	2018	50.0000	Si	Si
	2019	100.0000	Si	Si
	2020	150.0000	Si	Si
	2021	100.0000	Si	Si
Sistema de Gestión implementado Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2018	1.0000	Si	No
	2019	2.0000	Si	No
	2020	1.0000	Si	No
	2021	0.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2018

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2018

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulación Técnico

Funcionario John Harold Franco Trujillo

Cargo ASESOR 1AS-19

Fecha 2018-Mar-07 16:01:38

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no requiere asociación a ninguna política transversal.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000064

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000064

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000064

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Jose Alirio Salinas Bustos
Cargo Jefe Oficina de Planeación Procuraduría
Fecha 2018-Mar-23 10:22:13

Observación

EL PROYECTO BPIN 2018011000064 FUE FORMULADO EN LA MGA Y TRANSMITIDO AL SUIFP PARA GESTIONAR LOS RECURSOS DE FUENTE 11 ORIENTADOS A FORTALECER EL RECURSO HUMANO Y A MEJORAR LA MEDICIÓN DE LA GESTIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD DE LA ENTIDAD. LA SOLICITUD SE ENCUENTRA ASOCIADA AL TURNO 347135.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no requiere asociación a ninguna política transversal.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000064

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000064

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario José Alirio Salinas Bustos
Cargo Jefe Oficina de Planeación Procuraduría
Fecha 2018-Mar-23 10:34:20

Observación

EL PROYECTO BPIN 2018011000064 FUE FORMULADO EN LA MGA Y TRANSMITIDO AL SUIFP PARA GESTIONAR LOS RECURSOS DE FUENTE 11 ORIENTADOS A FORTALECER EL RECURSO HUMANO Y A MEJORAR LA MEDICIÓN DE LA GESTIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD DE LA ENTIDAD. LA SOLICITUD SE ENCUENTRA ASOCIADA AL TURNO 347135.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	EL PROYECTO NO REQUIERE ASOCIACIÓN A POLÍTICA TRANSVERSAL.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000064

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2018011000064
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Jose Alirio Salinas Bustos
Cargo Jefe Oficina de Planeación Procuraduría
Fecha 2018-Mar-23 10:30:08

Observación

EL PROYECTO BPIN 2018011000064 FUE FORMULADO EN LA MGA Y TRANSMITIDO AL SUIFP PARA GESTIONAR LOS RECURSOS DE FUENTE 11 ORIENTADOS A FORTALECER EL RECURSO HUMANO Y A MEJORAR LA MEDICIÓN DE LA GESTIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD DE LA ENTIDAD. LA SOLICITUD SE ENCUENTRA ASOCIADA AL TURNO 347135.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	EL PROYECTO NO REQUIERE ASOCIACIÓN A POLÍTICA TRANSVERSAL.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000064

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

2018011000064

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000064

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Daniel Gómez
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2018-Mar-24 08:07:41

Observación

Se recomienda dar concepto favorable al trámite de traslado presupuestal ordinario que solicita la Entidad. Mediante el presente trámite, el proyecto "Fortalecimiento de la gestión institucional de la Procuraduría General de la Nación a nivel Nacional"?(2017011000168?) traslada la totalidad de sus recursos a dos proyectos de inversión. El primer traslado acredita un monto de 11.435 millones de pesos al proyecto "Fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación para el ejercicio del control público" (201811000066), correspondientes al recurso 14 del primer desembolso del contrato de crédito adquirido con el BID. Este proyecto de inversión se asocia al CONPES 3907 de 2017 mediante el cual se da concepto favorable al crédito. Mediante el mismo trámite el proyecto acredita un valor de 8400 millones de pesos al proyecto "Mejoramiento de la gestión institucional de la Procuraduría General de la Nación a nivel Nacional"?(?2018011000064). Los recursos a trasladarse corresponden a ?montos asignados en decreto de presupuesto al proyecto de contracredito, que en un principio en la formulación del portafolio de inversión de la entidad para 2018, buscaba fortalecer los procesos de gestión de calidad, cargas laborales y ejercicio misional, sin embargo, con la entrada del proyecto BID, estos objetivos fueron asumidos. Por consiguiente, la entidad decide formular el proyecto de crédito asociado a entre trámite orientándolo a aquellos aspectos de mejoramiento de la gestión administrativa que el proyecto BID no considera. Así, oramiento para dar uso a los recursos en acciones que el proyecto BID no cubre, ?correspondientes a recursos fuente 11 que la entidad decidió priorizar la gestión administrativa?. Así, el proyecto de inversión se centra en el fortalecimiento del recurso humano y la medición de la gestión y las políticas de calidad de la entidad. Los proyectos se encuentran categorizados en los mismos programas (2599) y subprogramas presupuestales (1000), la justificación proporcionada por la entidad da cuenta de la necesidad de efectuar el presente trámite presupuestal, los proyectos se encuentran con control posterior favorable y adicionalmente, se cuenta con coherencia en la asignación de recursos y metas de los proyectos. Se recuerda a la entidad que la ejecución del proyecto debe coincidir con lo planteado en esta ficha. Adicionalmente, debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011).

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se devuelve proyecto de inversión para ajustes
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000064

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Existe coherencia entre los indicadores de producto y los productos planteados para el seguimiento del proyecto
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Al realizar el traslado las metas de los indicadores registrados en el Sistema SINERGIA se mantienen?	Revisar o verificar Si alguna meta en el sistema se ve afectada por el traslado (sustentar respuesta ya sea en Si / No)	S	El presente trámite no afecta de ninguna manera las metas del proyecto de contracrédito dado que dicho proyecto, no se ejecutará.
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se cuenta con la justificación necesaria para adelantar el presente traslado presupuestal
	¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de acreditar o contra acreditar recursos?	Verificar Si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos en el caso del proyecto a acreditar no le han ejecutado los recursos inicialmente asociados, evaluar porqué se requieren recursos adicionales.		
	¿Se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos de los proyectos involucrados en el trámite?	: Verificar si en el trámite se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos en este proyecto ya sea de que participa como crédito o contracrédito (tener en cuenta que su pudieron afectar metas en víctimas, desplazados y/o políticas transversales)	S	



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Ruth Camila Obando Burgos

Cargo Contratista

Fecha 2018-Mar-15 13:18:40

Observación

Considerando la viabilidad otorgada por los controles de la entidad y por el control posterior de viabilidad técnico DNP, se registra con concepto favorable el trámite de traslado presupuestal ordinario que solicita la Entidad. Mediante el presente trámite, el proyecto "Fortalecimiento de la gestión institucional de la Procuraduría General de la Nación a nivel Nacional"?(2017011000168?) traslada la totalidad de sus recursos a dos proyectos de inversión. El primer traslado acredita un monto de 11.435 millones de pesos al proyecto "Fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación para el ejercicio del control público" (201811000066), correspondientes al recurso 14 del primer desembolso del contrato de crédito adquirido con el BID. Este proyecto de inversión se asocia al CONPES 3907 de 2017 mediante el cual se da concepto favorable al crédito.

Mediante el mismo trámite el proyecto acredita un valor de 8400 millones de pesos al proyecto "Mejoramiento de la gestión institucional de la Procuraduría General de la Nación a nivel Nacional"?(2018011000064). Los recursos a trasladarse corresponden a ?montos asignados en decreto de presupuesto al proyecto de contracredito, que en un principio en la formulación del portafolio de inversión de la entidad para 2018, buscaba fortalecer los procesos de gestión de calidad, cargas laborales y ejercicio misional, sin embargo, con la entrada del proyecto BID, estos objetivos fueron asumidos. Por consiguiente, la entidad decide formular el proyecto de crédito asociado a entre trámite orientándolo a aquellos aspectos de mejoramiento de la gestión administrativa que el proyecto BID no considera. Así, oramiento para dar uso a los recursos en acciones que el proyecto BID no cubre, ?correspondientes a recursos fuente 11 que la entidad decidió priorizar la gestión administrativa?. Así, el proyecto de inversión se centra en el fortalecimiento del recurso humano y la medición de la gestión y las políticas de calidad de la entidad. Los proyectos se encuentran categorizados en los mismos programas (2599) y subprogramas presupuestales (1000), la justificación proporcionada por la entidad da cuenta de la necesidad de efectuar el presente trámite presupuestal, los proyectos se encuentran con control posterior favorable y adicionalmente, se cuenta con coherencia en la asignación de recursos y metas de los proyectos. Se recuerda a la entidad que la ejecución del proyecto debe coincidir con lo planteado en esta ficha. Adicionalmente, debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011).

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	N	Se devuelve proyecto de inversión de inversión para ajustes
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	N	Se devuelve proyecto de inversión de inversión para ajustes
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N	Se devuelve proyecto de inversión de inversión para ajustes
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	N	Se devuelve proyecto de inversión de inversión para ajustes
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	N	Se devuelve proyecto de inversión de inversión para ajustes

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000064

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	N	Se devuelve proyecto de inversión de inversión para ajustes
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Al realizar el traslado las metas de los indicadores registrados en el Sistema SINERGIA se mantienen?	Revisar o verificar Si alguna meta en el sistema se ve afectada por el traslado (sustentar respuesta ya sea en Si / No)	N	Se devuelve proyecto de inversión de inversión para ajustes
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	N	Se devuelve proyecto de inversión de inversión para ajustes
	¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de acreditar o contra acreditar recursos?	Verificar Si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos en el caso del proyecto a acreditar no le han ejecutado los recursos inicialmente asociados, evaluar porqué se requieren recursos adicionales.		
	¿Se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos de los proyectos involucrados en el trámite?	: Verificar si en el trámite se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos en este proyecto ya sea de que participa como crédito o contracrédito (tener en cuenta que su pudieron afectar metas en víctimas, desplazados y/o políticas transversales)	N	Se devuelve proyecto de inversión de inversión para ajustes

CAMBIOS REALIZADOS

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000064

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior