

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2021011000077
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2022 - 2029	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	Organismos de Control	Pacto
Entidad Responsable	250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	11071 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva
Programa	2599-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL	Línea
SubPrograma	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	12074 - 1. Transformación de la administración pública
		Programa
		2599 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector organismos de control

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	Edgar Mauricio Soto Hernandez
Fecha del Estado Actual	2022-09-16 09:09:25
Fecha Control Posterior	2022-08-26 16:08:01
Solicitud de Formulación	642945 - Con trámites presupuestales. (Traslado(s) - 644117)
Vigencia Seleccionada	2022
Fecha Creación del Turno	2022-Jul-08 11:05:11
Turno de trámite	642944-Traslado(s)

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Reducir el nivel de riesgo físico de los funcionarios y visitantes que frecuentan y hacen uso de las instalaciones de la PGN

Problema

Alto nivel de riesgo físico de los funcionarios y visitantes que frecuentan y hacen uso de las instalaciones de la PGN

Descripción

El objeto de nuestro proyecto de inversión consiste en mejorar las condiciones actuales de las sedes de la Procuraduría General de la Nación atendiendo a su infraestructura física, manteniendo un criterio de integralidad en cuanto a las soluciones aportadas para satisfacer las necesidades halladas y de esta manera desarrollar las alternativas conjuntas en materia de mejoras de dicha Infraestructura Física. Por lo anterior, este proyecto de inversión se formula como un solo conjunto de actuaciones encaminadas a plantear soluciones articuladas entre si y atendiendo a una visión conjunta del desarrollo en infraestructura de la entidad, lo que nos permitirá, mejorar la asignación y control del gasto presupuestal, generar sinergias entre actores para el desarrollo eficiente de las actividades, y una redistribución adecuada de recursos humanos, económicos y técnicos en caso necesario. Otro de los aspectos a destacar en nuestro planteamiento es la sostenibilidad de los proyectos en el tiempo mediante el criterio integrador, ya que nos permitirá darle la continuidad que se requiere para el caso de proyectos de inversión sólidos y encaminados a identificar las condiciones reales en que se encuentran algunas instalaciones mediante la elaboración de estudios de Pre-inversión que muestren las necesidades reales de manera objetiva a través de la elaboración de los estudios y diseños, se solicitarán licencias, permisos para obras y se efectuarán los estudios necesarios para la confección de los planes de mantenimiento. Lo anterior, contribuye a mejorar las condiciones de habitabilidad de las instalaciones físicas del nivel central y regional, mediante las propuestas de ejecución de obras de infraestructura destinadas a la construcción y dotar de nuevas sedes y desarrolladas en nuestro estudio de necesidades planteados, esto permite además, resolver problemas de hacinamiento, de diseño y distribución de espacios, optimizar los recursos financieros. (ver documento técnico)

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Tipo	Vigencia	Cantidad
Localización		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	GUAINIA		
AMAZONÍA	GUAINIA		
AMAZONÍA	GUAINIA		
AMAZONÍA	GUAINIA		
AMAZONÍA	GUAINIA		
AMAZONÍA	GUAINIA		
AMAZONÍA	GUAINIA		
AMAZONÍA	GUAINIA		
AMAZONÍA	GUAINIA		
AMAZONÍA	GUAINIA		
AMAZONÍA	GUAVIARE		
AMAZONÍA	GUAVIARE		
AMAZONÍA	GUAVIARE		
AMAZONÍA	GUAVIARE		
AMAZONÍA	GUAVIARE		
AMAZONÍA	GUAVIARE		
AMAZONÍA	GUAVIARE		
AMAZONÍA	GUAVIARE		
AMAZONÍA	GUAVIARE		
AMAZONÍA	PUTUMAYO		
AMAZONÍA	PUTUMAYO		
AMAZONÍA	PUTUMAYO		
AMAZONÍA	PUTUMAYO		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
CARIBE	CORDOBA		
CARIBE	CORDOBA		
CARIBE	CORDOBA		
CARIBE	CORDOBA		
CARIBE	CORDOBA		
CARIBE	CORDOBA		
CARIBE	CORDOBA		
CARIBE	CORDOBA		
CARIBE	CORDOBA		
CARIBE	GUAJIRA		
CARIBE	GUAJIRA		
CARIBE	GUAJIRA		
CARIBE	GUAJIRA		
CARIBE	GUAJIRA		
CARIBE	GUAJIRA		
CARIBE	GUAJIRA		
CARIBE	GUAJIRA		
CARIBE	GUAJIRA		
CARIBE	MAGDALENA		
CARIBE	MAGDALENA		
CARIBE	MAGDALENA		
CARIBE	MAGDALENA		
CARIBE	MAGDALENA		
CARIBE	MAGDALENA		
CARIBE	MAGDALENA		
CARIBE	MAGDALENA		
CARIBE	SUCRE		
CARIBE	SUCRE		
CARIBE	SUCRE		
CARIBE	SUCRE		
CARIBE	SUCRE		
CARIBE	SUCRE		
CARIBE	SUCRE		
CARIBE	SUCRE		
CARIBE	SUCRE		
CENTRAL	BOGOTA		
CENTRAL	BOGOTA		
CENTRAL	BOGOTA		
CENTRAL	BOGOTA		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
CENTRAL	BOGOTA		
CENTRAL	BOGOTA		
CENTRAL	BOGOTA		
CENTRAL	BOGOTA		
CENTRAL	BOYACA		
CENTRAL	BOYACA		
CENTRAL	BOYACA		
CENTRAL	BOYACA		
CENTRAL	BOYACA		
CENTRAL	BOYACA		
CENTRAL	BOYACA		
CENTRAL	BOYACA		
CENTRAL	BOYACA		
CENTRAL	CUNDINAMARCA		
CENTRAL	CUNDINAMARCA		
CENTRAL	CUNDINAMARCA		
CENTRAL	CUNDINAMARCA		
CENTRAL	CUNDINAMARCA		
CENTRAL	CUNDINAMARCA		
CENTRAL	CUNDINAMARCA		
CENTRAL	CUNDINAMARCA		
CENTRAL	CUNDINAMARCA		
CENTRAL	HUILA		
CENTRAL	HUILA		
CENTRAL	HUILA		
CENTRAL	HUILA		
CENTRAL	HUILA		
CENTRAL	HUILA		
CENTRAL	HUILA		
CENTRAL	HUILA		
CENTRAL	HUILA		
CENTRAL	HUILA		
CENTRAL	HUILA		
CENTRAL	TOLIMA		
CENTRAL	TOLIMA		
CENTRAL	TOLIMA		
CENTRAL	TOLIMA		
CENTRAL	TOLIMA		
CENTRAL	TOLIMA		
CENTRAL	TOLIMA		
CENTRAL	TOLIMA		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
PACÍFICO	CAUCA		
PACÍFICO	CAUCA		
PACÍFICO	CAUCA		
PACÍFICO	CAUCA		
PACÍFICO	CAUCA		
PACÍFICO	CAUCA		
PACÍFICO	CAUCA		
PACÍFICO	CAUCA		
PACÍFICO	CHOCO		
PACÍFICO	CHOCO		
PACÍFICO	CHOCO		
PACÍFICO	CHOCO		
PACÍFICO	CHOCO		
PACÍFICO	CHOCO		
PACÍFICO	CHOCO		
PACÍFICO	CHOCO		
PACÍFICO	NARIÑO		
PACÍFICO	NARIÑO		
PACÍFICO	NARIÑO		
PACÍFICO	NARIÑO		
PACÍFICO	NARIÑO		
PACÍFICO	NARIÑO		
PACÍFICO	NARIÑO		
PACÍFICO	NARIÑO		
PACÍFICO	NARIÑO		
PACÍFICO	VALLE		
PACÍFICO	VALLE		
PACÍFICO	VALLE		
PACÍFICO	VALLE		
PACÍFICO	VALLE		
PACÍFICO	VALLE		
PACÍFICO	VALLE		
PACÍFICO	VALLE		
PACÍFICO	VALLE		
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		
SANTANDERES	SANTANDER		
SANTANDERES	SANTANDER		
SANTANDERES	SANTANDER		
SANTANDERES	SANTANDER		
SANTANDERES	SANTANDER		
SANTANDERES	SANTANDER		
SANTANDERES	SANTANDER		
SANTANDERES	SANTANDER		
SANTANDERES	SANTANDER		

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2021011000077
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Objetivo Especifico: Identificar las condiciones reales en que se encuentran algunas instalaciones

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Estudios de preinversión Unidad: Número de estudios de preinversión Meta Total: 13.0000	Elaborar los estudios y diseños para la ejecución de obra pública Etapas: Preinversión	S	2022-Jan-01	2028-Dec-31
	Realizar la supervisión/interventoría de los estudios y diseños Etapas: Preinversión	N	2022-Jan-01	2029-Dec-31

Objetivo Especifico: Incrementar la capacidad física acorde a las necesidades del servicio

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Sedes adquiridas Unidad: Número de sedes Meta Total: 21.0000	Adecuar y dotar las instalaciones adquiridas según la necesidad del servicio Etapas: Inversión	N	2022-Jul-15	2028-Dec-31
	Realizar interventoría y/o supervisión Etapas: Inversión	N	2022-Jul-15	2028-Dec-31
	Realizar las adquisiciones de infraestructura (incluye gastos de legalización) Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2027-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones de habitabilidad de las instalaciones físicas del nivel central y regional

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Sede construida y dotada Unidad: Número de sedes Meta Total: 13.0000	Dotar las instalaciones conforme a la necesidad del servicio Etapas: Inversión	N	2023-Jan-01	2029-Dec-31
	Ejecutar las obras de infraestructura conforme a los estudios y diseños Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2029-Dec-31
	REALIZAR INTERVENTORÍA Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2029-Dec-31
Sedes con reforzamiento estructural Unidad: Número de sedes Meta Total: 3.0000	Dotar las instalaciones conforme a la necesidad del servicio Etapas: Inversión	N	2024-Jan-01	2029-Dec-31
	Ejecutar las obras de mitigación para poder ejecutar las obras de reforzamiento Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2029-Dec-31
	Ejecutar las obras de reforzamiento estructural conforme a los estudios y diseños Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2027-Dec-31
	Realizar interventoría y supervisión Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2027-Dec-31
Sedes mantenidas Unidad: Número de sedes Meta Total: 92.0000	Realizar interventoría y supervisión Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2029-Dec-31
	Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a las instalaciones de la entidad Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2029-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	Nación	1,150,000,000.00	10,300,000,000.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	Nación	73,619,358,238.00	50,116,358,238.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2022	74,769,358,238.00	0.00	74,769,358,238.00	74,769,358,238.00	74,769,358,238.00
2023	77,700,975,283.00	0.00	77,700,975,283.00	0.00	0.00
2024	78,957,204,542.00	0.00	78,957,204,542.00	0.00	0.00
2025	18,466,517,090.00	0.00	18,466,517,090.00	0.00	0.00
2026	13,470,130,603.00	0.00	13,470,130,603.00	0.00	0.00
2027	13,906,534,521.00	0.00	13,906,534,521.00	0.00	0.00
2028	15,587,471,666.00	0.00	15,587,471,666.00	0.00	0.00
2029	27,680,335,297.00	0.00	27,680,335,297.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo: Mejorar las condiciones de habitabilidad de las instalaciones físicas del nivel central y regional

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Sede construida y dotada Unidad: Número de sedes Meta Horizonte: 13.0000	Ejecutar las obras de infraestructura conforme a los estudios y diseños	4,375,000,000.00	4,375,000,000.00	4,375,000,000.00
	REALIZAR INTERVENTORÍA	525,000,000.00	525,000,000.00	525,000,000.00
	Total	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00
Sedes con reforzamiento estructural Unidad: Número de sedes Meta Horizonte: 3.0000	Ejecutar las obras de mitigación para poder ejecutar las obras de reforzamiento	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
	Ejecutar las obras de reforzamiento estructural conforme a los estudios y diseños	41,517,857,143.00	41,517,857,143.00	16,287,000,000.00
	Realizar interventoría y supervisión	4,982,142,857.00	4,982,142,857.00	300,000,000.00
	Total	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	20,087,000,000.00
Sedes mantenidas Unidad: Número de sedes Meta Horizonte: 92.0000	Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a las instalaciones de la entidad	10,383,145,209.00	10,383,145,209.00	10,383,145,209.00
	Realizar interventoría y supervisión	1,557,471,781.00	1,557,471,781.00	1,557,471,781.00
	Total	11,940,616,990.00	11,940,616,990.00	11,940,616,990.00

Objetivo: Incrementar la capacidad física acorde a las necesidades del servicio

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Sedes adquiridas Unidad: Número de sedes Meta Horizonte: 21.0000	Realizar las adquisiciones de infraestructura (incluye gastos de legalización)	6,778,741,248.00	6,778,741,248.00	7,078,741,248.00
	Adecuar y dotar las instalaciones adquiridas según la necesidad del servicio	0.00	0.00	6,000,000,000.00
	Realizar interventoría y/o supervisión	0.00	0.00	110,000,000.00
	Total	6,778,741,248.00	6,778,741,248.00	13,188,741,248.00

Objetivo: Identificar las condiciones reales en que se encuentran algunas instalaciones

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Estudios de preinversión Unidad: Número de estudios de preinversión Meta Horizonte: 13.0000	Elaborar los estudios y diseños para la ejecución de obra pública	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	Realizar la supervisión/interventoría de los estudios y diseños	150,000,000.00	150,000,000.00	300,000,000.00
	Total	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	10,300,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	146,213,259.00	0.00	0.00	146,213,259.00	0.00	0.00	106,245,501.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA	1,022,470,758.00	0.00	0.00	1,022,470,758.00	0.00	0.00	2,631,881,453.00	0.00	0.00
ARAUCA	146,067,251.00	0.00	0.00	146,067,251.00	0.00	0.00	106,245,501.00	0.00	0.00
ATLANTICO	1,670,574,232.00	0.00	0.00	1,670,574,232.00	0.00	0.00	1,888,162,949.00	0.00	0.00
BOGOTA	54,645,596,831.00	0.00	0.00	54,645,596,831.00	0.00	0.00	22,612,635,952.00	0.00	0.00
BOLIVAR	1,288,329,548.00	0.00	0.00	1,288,329,548.00	0.00	0.00	3,138,852,893.00	0.00	0.00
BOYACA	1,022,470,758.00	0.00	0.00	1,022,470,758.00	0.00	0.00	3,059,515,427.00	0.00	0.00
CALDAS	292,134,502.00	0.00	0.00	292,134,502.00	0.00	0.00	531,227,502.00	0.00	0.00
CAQUETA	146,067,252.00	0.00	0.00	146,067,252.00	0.00	0.00	106,245,501.00	0.00	0.00
CASANARE	146,067,251.00	0.00	0.00	146,067,251.00	0.00	0.00	106,245,501.00	0.00	0.00
CAUCA	911,114,488.00	0.00	0.00	911,114,488.00	0.00	0.00	1,675,671,947.00	0.00	0.00
CESAR	306,263,061.00	0.00	0.00	306,263,061.00	0.00	0.00	424,982,003.00	0.00	0.00
CHOCO	146,067,251.00	0.00	0.00	146,067,251.00	0.00	0.00	1,890,814,920.00	0.00	0.00
CORDOBA	397,610,695.00	0.00	0.00	397,610,695.00	0.00	0.00	318,736,502.00	0.00	0.00
CUNDINAMARC A	584,269,005.00	0.00	0.00	584,269,005.00	0.00	0.00	1,168,700,507.00	0.00	0.00
GUAINIA	146,067,251.00	0.00	0.00	146,067,251.00	0.00	0.00	106,245,501.00	0.00	0.00
GUAJIRA	3,229,460,794.00	0.00	0.00	3,229,460,794.00	0.00	0.00	3,106,245,501.00	0.00	0.00
GUAVIARE	146,067,251.00	0.00	0.00	146,067,251.00	0.00	0.00	106,245,501.00	0.00	0.00
HUILA	438,201,753.00	0.00	0.00	438,201,753.00	0.00	0.00	849,964,004.00	0.00	0.00
MAGDALENA	385,093,813.00	0.00	0.00	385,093,813.00	0.00	0.00	531,227,502.00	0.00	0.00
META	438,201,753.00	0.00	0.00	438,201,753.00	0.00	0.00	566,818,465.00	0.00	0.00
NARIÑO	292,134,502.00	0.00	0.00	292,134,502.00	0.00	0.00	3,566,486,867.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	584,269,005.00	0.00	0.00	584,269,005.00	0.00	0.00	743,718,504.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	146,067,251.00	0.00	0.00	146,067,251.00	0.00	0.00	424,982,003.00	0.00	0.00
QUINDIO	292,134,502.00	0.00	0.00	292,134,502.00	0.00	0.00	318,736,502.00	0.00	0.00
RISARALDA	146,067,251.00	0.00	0.00	146,067,251.00	0.00	0.00	212,491,001.00	0.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA							106,245,501.00	0.00	0.00
SANTANDER	1,314,605,260.00	0.00	0.00	1,314,605,260.00	0.00	0.00	2,206,899,445.00	0.00	0.00
SUCRE	249,405,022.00	0.00	0.00	249,405,022.00	0.00	0.00	212,491,001.00	0.00	0.00
TOLIMA	876,403,507.00	0.00	0.00	876,403,507.00	0.00	0.00	3,059,515,427.00	0.00	0.00
VALLE	1,022,470,758.00	0.00	0.00	1,022,470,758.00	0.00	0.00	2,419,390,452.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
VAUPES	146,067,251.00	0.00	0.00	146,067,251.00	0.00	0.00	106,245,501.00	0.00	0.00
VICHADA	2,045,325,172.00	0.00	0.00	2,045,325,172.00	0.00	0.00	2,006,245,501.00	0.00	0.00
Total	74,769,358,238.00	0.00	0.00	74,769,358,238.00	0.00	0.00	60,416,358,238.00	0.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022

	Ponderación
Indicadores de Producto	90.00 %
Indicadores de Gestión	10.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G023 - Contratos De Obra Física Celebrados Unidad de Medida: Número	2022	5.0000
	2023	7.0000
	2024	7.0000
	2025	4.0000
	2026	3.0000
	2027	3.0000
	2028	3.0000
	2029	2.0000
9900G080 - Interventorías contratadas Unidad de Medida: Número	2022	5.0000
	2023	7.0000
	2024	7.0000
	2025	4.0000
	2026	3.0000
	2027	3.0000
	2028	3.0000
	2029	2.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Identificar las condiciones reales en que se encuentran algunas instalaciones

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Estudios de preinversión	259906600 - Estudios de preinversión elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.0000	2022	9.0000
		2023	2.0000
		2024	2.0000
		2025	2.0000
		2026	2.0000
		2027	2.0000
		2028	1.0000
		2029	0.0000

Objetivo Especifico: Incrementar la capacidad física acorde a las necesidades del servicio

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Sedes adquiridas	259901500 - Sedes adquiridas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 18.0000	2022	4.0000
		2023	7.0000
		2024	7.0000
		2025	0.0000
		2026	0.0000
		2027	0.0000
		2028	0.0000
		2029	0.0000

Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones de habitabilidad de las instalaciones físicas del nivel central y regional

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Sede construida y dotada	259906100 - Sede construida y dotada Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 13.0000	2022	0.0000
		2023	2.0000
		2024	2.0000
		2025	2.0000
		2026	2.0000
		2027	2.0000
		2028	2.0000
		2029	1.0000
Sedes con reforzamiento estructural	259901400 - Sedes con reforzamiento estructural Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000	2022	0.0000
		2023	2.0000
		2024	1.0000
		2025	0.0000
		2026	0.0000
		2027	0.0000
		2028	0.0000
		2029	0.0000
Sedes mantenidas	259901600 - Sedes mantenidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 92.0000	2022	92.0000
		2023	92.0000
		2024	92.0000
		2025	92.0000
		2026	92.0000
		2027	92.0000
		2028	92.0000
		2029	92.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Estudios de preinversión elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.0000	2022	9.0000	Si	Si
	2023	2.0000	Si	Si
	2024	2.0000	Si	Si
	2025	2.0000	Si	Si
	2026	2.0000	Si	Si

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Estudios de preinversión elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.0000	2027	2.0000	Si	Si
	2028	1.0000	Si	Si
	2029	0.0000	Si	Si
Sede construida y dotada Unidad de Medida: Número Meta Total: 13.0000	2022	0.0000	Si	Si
	2023	2.0000	Si	Si
	2024	2.0000	Si	Si
	2025	2.0000	Si	Si
	2026	2.0000	Si	Si
	2027	2.0000	Si	Si
	2028	2.0000	Si	Si
	2029	1.0000	Si	Si
	Sedes adquiridas Unidad de Medida: Número Meta Total: 18.0000	2022	4.0000	Si
2023		7.0000	Si	Si
2024		7.0000	Si	Si
2025		0.0000	Si	Si
2026		0.0000	Si	Si
2027		0.0000	Si	Si
2028		0.0000	Si	Si
2029		0.0000	Si	Si
Sedes con reforzamiento estructural Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000	2022	0.0000	Si	Si
	2023	2.0000	Si	Si
	2024	1.0000	Si	Si
	2025	0.0000	Si	Si
	2026	0.0000	Si	Si
	2027	0.0000	Si	Si
	2028	0.0000	Si	Si
	2029	0.0000	Si	Si
Sedes mantenidas Unidad de Medida: Número Meta Total: 92.0000	2022	92.0000	Si	No
	2023	92.0000	Si	No
	2024	92.0000	Si	No
	2025	92.0000	Si	No
	2026	92.0000	Si	No
	2027	92.0000	Si	No
	2028	92.0000	Si	No
	2029	92.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000077

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Control de Formulación Tecnico

Funcionario John Harold Franco Trujillo

Cargo ASESOR 1AS-19

Fecha 2022-Jul-13 16:11:24

Observación

Se revisó los ajustes solicitados por el gerente del proyecto

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no está asociado a una política transversal

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Andres Arboleda Salazar

Cargo Jefe Oficina de Planeación

Fecha 2022-Jul-14 09:59:25

Observación

Revisado el ajuste al proyecto de inversión.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no está asociado a una política transversal

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Andres Arboleda Salazar
Cargo Jefe oficina de Planeación
Fecha 2022-Jul-14 10:04:28

Observación
Se hizo revisión del ajuste del proyecto.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No requiere
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2021011000077

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Andres Arboleda Salazar

Cargo Jefe Oficina de Planeación

Fecha 2022-Jul-14 10:05:47

Observación

Se hizo revisión de ajuste del proyecto de inversión

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No requiere
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2021011000077

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Rafael Andrés Espejo Garzón
Cargo Contratista
Fecha 2022-Aug-24 10:44:28

Observación

El proyecto se presenta con trámites presupuestales, teniendo en cuenta que actualmente la Procuraduría General de la Nación se encuentra adelantando a través de la Universidad Nacional de Colombia, los estudios técnicos que permitirán realizar el reforzamiento estructural a la sede central de la Entidad en la ciudad de Bogotá. No obstante, pese a que los estudios actualmente están siendo desarrollados, el nivel de detalle y la complejidad técnica de los mismos derivó en una mayor cantidad de tiempo, por lo que a la fecha aún no se cuenta con los resultados que permitirían iniciar con las obras de mitigación y reforzamiento.

Lo anterior ha afectado la planeación que se tenía para ejecutar el reforzamiento estructural sobre la sede central de la PGN, toda vez que para la ejecución de la obra pública completa (mitigación y reforzamiento), se requiere de un plazo superior a los dos meses y medio que se tendrían de ejecución dentro de la vigencia 2022. Teniendo en cuenta que se requiere adelantar un proceso de selección bajo la modalidad de Licitación Pública, el cual sería adjudicado a mediados de octubre si se inicia la etapa precontractual de manera inmediata, las obras para el reforzamiento estructural tendrán un plazo de ejecución inferior, por lo cual es necesario replantear el alcance de las obras a ejecutar durante la vigencia 2022

En este sentido, se realizará un traslado de recursos entre los productos del proyecto BPIN 2021011000077, y dos traslados hacia los proyectos BPIN 2021011000075 y BPIN 2021011000073, con el objetivo de contratar una solución tecnológica (servicios de procesamiento, impresión, escaneo, etiquetadoras y lectoras de códigos de barras) y fortalecer la implementación de sistemas de gestión, respectivamente.

Con el fin de realizar un ajuste en los recursos a partir del ajuste que se realizó al plan de adquisiciones para la vigencia 2022.

Considerando la viabilidad otorgada por los controles de la Entidad y el Sector, se recomienda registrar los cambios en la ficha de este proyecto.

Se hace la recomendación de actualizar los avances del proyecto, en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI para cada mes; y de acoger lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 1940 de 2018, relativo al Plan de Austeridad del Gasto para 2019.

En los términos artículo 2.2.6.3.3 del Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, la estructuración general del proyecto, incluidas entre otras la definición de las actividades y de las estrategias que los soportan, los indicadores, la articulación con los planes institucionales y sectoriales, y con el Plan Nacional de Desarrollo, la identificación de la población beneficiaria de la totalidad de sus fuentes de financiación, la regionalización de la inversión y de las variables que sean necesarias para la evaluación previa que soporta la decisión de realizar el proyecto, son responsabilidad en cada entidad por la dependencia responsable de la ejecución del proyecto.

Finalmente, de conformidad con el artículo 2.2.6.3.6 del mencionado Decreto, la verificación del cumplimiento de requisitos para la formulación del proyecto de inversión está a cargo de la oficina de planeación o quien haga sus veces en el respectivo ministerio o departamento administrativo al cual se encuentre adscrita o vinculada la entidad ejecutora, o de la instancia designada para el efecto en aquellas entidades que no hagan parte de la rama ejecutiva del poder público.

Es clave considerar que la ejecución de los recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en la ficha del proyecto y que debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/20)

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos definidos para medir el objetivo son adecuados y permite determinar el cumplimiento del mismo
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se establece con claridad las actividades del proyecto y estas permiten dar cumplimiento a las metas del producto
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	La distribución es coherente entre la distribución de recursos y las metas de los productos

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión se encuentran bien diseñados y permiten evidenciar el avance del proyecto
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Se tiene un cronograma establecido para el cumplimiento de las metas y objetivos
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registrado dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	La última actualización se dio en agosto de 2022
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados y permiten evidenciar el avance de las metas planteadas
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Es coherente la actualización con SPI
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Al realizar el traslado las metas de los indicadores registrados en el Sistema SINERGIA se mantienen?	Revisar o verificar Si alguna meta en el sistema se ve afectada por el traslado (sustentar respuesta ya sea en Si / No)	S	Teniendo en cuenta dicha reestructuración, se evidenció que las cantidades de obra que podrán ser ejecutadas durante el 2022, no permitirá cumplir con el indicador que se encuentra establecido actualmente, esto es, una (1) sede con reforzamiento estructural, por lo que se solicitó su modificación a cero (0) durante la vigencia 2022, con el objetivo de iniciar las obras correspondientes durante este año y finalizar el reforzamiento durante el 2023, aumentando el indicador de dicha vigencia a dos (2).

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se justifica el traslado teniendo en cuenta que se encuentra pendiente el estudio realizado por la Universidad Nacional para poder comenzar las actividades de reforzamiento.
	¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de acreditar o contra acreditar recursos?	Verificar Si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos en el caso del proyecto a acreditar no le han ejecutado los recursos inicialmente asociados, evaluar porqué se requieren recursos adicionales.	S	Es coherente la actualización con SPI
	¿Se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos de los proyectos involucrados en el trámite?	: Verificar si en el trámite se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos en este proyecto ya sea de que participa como crédito o contracrédito (tener en cuenta que su pudieron afectar metas en víctimas, desplazados y/o políticas transversales)	S	Se llevó a cabo la actualización de los productos involucrados en el trámite

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2021011000077
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Martha Patricia Corredor Bastidas
Cargo Contratista
Fecha 2022-Aug-26 16:30:01

Observación

El proyecto se presenta con trámites presupuestales, teniendo en cuenta que actualmente la Procuraduría General de la Nación se encuentra adelantando a través de la Universidad Nacional de Colombia, los estudios técnicos que permitirán realizar el reforzamiento estructural a la sede central de la Entidad en la ciudad de Bogotá. No obstante, pese a que los estudios actualmente están siendo desarrollados, el nivel de detalle y la complejidad técnica de los mismos derivó en una mayor cantidad de tiempo, por lo que a la fecha aún no se cuenta con los resultados que permitirían iniciar con las obras de mitigación y reforzamiento.

Lo anterior ha afectado la planeación que se tenía para ejecutar el reforzamiento estructural sobre la sede central de la PGN, toda vez que para la ejecución de la obra pública completa (mitigación y reforzamiento), se requiere de un plazo superior a los dos meses y medio que se tendrían de ejecución dentro de la vigencia 2022. Teniendo en cuenta que se requiere adelantar un proceso de selección bajo la modalidad de Licitación Pública, el cual sería adjudicado a mediados de octubre si se inicia la etapa precontractual de manera inmediata, las obras para el reforzamiento estructural tendrán un plazo de ejecución inferior, por lo cual es necesario replantear el alcance de las obras a ejecutar durante la vigencia 2022

En este sentido, se realizará un traslado de recursos entre los productos del proyecto BPIN 2021011000077, y dos traslados hacia los proyectos BPIN 2021011000075 y BPIN 2021011000073, con el objetivo de contratar una solución tecnológica (servicios de procesamiento, impresión, escaneo, etiquetadoras y lectoras de códigos de barras) y fortalecer la implementación de sistemas de gestión, respectivamente.

Con el fin de realizar un ajuste en los recursos a partir del ajuste que se realizó al plan de adquisiciones para la vigencia 2022.

Considerando la viabilidad otorgada por los controles de la Entidad y el Sector, se recomienda registrar los cambios en la ficha de este proyecto.

Se hace la recomendación de actualizar los avances del proyecto, en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI para cada mes; y de acoger lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 1940 de 2018, relativo al Plan de Austeridad del Gasto para 2019.

En los términos artículo 2.2.6.3.3 del Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, la estructuración general del proyecto, incluidas entre otras la definición de las actividades y de las estrategias que los soportan, los indicadores, la articulación con los planes institucionales y sectoriales, y con el Plan Nacional de Desarrollo, la identificación de la población beneficiaria de la totalidad de sus fuentes de financiación, la regionalización de la inversión y de las variables que sean necesarias para la evaluación previa que soporta la decisión de realizar el proyecto, son responsabilidad en cada entidad por la dependencia responsable de la ejecución del proyecto.

Finalmente, de conformidad con el artículo 2.2.6.3.6 del mencionado Decreto, la verificación del cumplimiento de requisitos para la formulación del proyecto de inversión está a cargo de la oficina de planeación o quien haga sus veces en el respectivo ministerio o departamento administrativo al cual se encuentre adscrita o vinculada la entidad ejecutora, o de la instancia designada para el efecto en aquellas entidades que no hagan parte de la rama ejecutiva del poder público.

Es clave considerar que la ejecución de los recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en la ficha del proyecto y que debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/20)

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos definidos para medir el objetivo son adecuados y permite determinar el cumplimiento del mismo
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se establece con claridad las actividades del proyecto y estas permiten dar cumplimiento a las metas del producto
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	La distribución es coherente entre la distribución de recursos y las metas de los productos

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión se encuentran bien diseñados y permiten evidenciar el avance del proyecto
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Se tiene un cronograma establecido para el cumplimiento de las metas y objetivos
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registrado dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	La última actualización se dio en agosto de 2022
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados y permiten evidenciar el avance de las metas planteadas
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Es coherente la actualización con SPI
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Al realizar el traslado las metas de los indicadores registrados en el Sistema SINERGIA se mantienen?	Revisar o verificar Si alguna meta en el sistema se ve afectada por el traslado (sustentar respuesta ya sea en Si / No)	S	Teniendo en cuenta dicha reestructuración, se evidenció que las cantidades de obra que podrán ser ejecutadas durante el 2022, no permitirá cumplir con el indicador que se encuentra establecido actualmente, esto es, una (1) sede con reforzamiento estructural, por lo que se solicitó su modificación a cero (0) durante la vigencia 2022, con el objetivo de iniciar las obras correspondientes durante este año y finalizar el reforzamiento durante el 2023, aumentando el indicador de dicha vigencia a dos (2).

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000077

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se justifica el traslado teniendo en cuenta que se encuentra pendiente el estudio realizado por la Universidad Nacional para poder comenzar las actividades de reforzamiento.
	¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de acreditar o contra acreditar recursos?	Verificar Si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos en el caso del proyecto a acreditar no le han ejecutado los recursos inicialmente asociados, evaluar porqué se requieren recursos adicionales.	S	Es coherente la actualización con SPI
	¿Se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos de los proyectos involucrados en el trámite?	: Verificar si en el trámite se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos en este proyecto ya sea de que participa como crédito o contracrédito (tener en cuenta que su pudieron afectar metas en víctimas, desplazados y/o políticas transversales)	S	Se llevó a cabo la actualización de los productos involucrados en el trámite

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior