

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2019 - 2021	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)</b>
<b>Sector</b>	ORGANISMOS DE CONTROL	<b>Pacto</b> 11071 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva
<b>Entidad Responsable</b>	250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	<b>Línea</b> 12074 - 1. Transformación de la administración pública
<b>Programa</b>	2599-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL	<b>Programa</b> 2599 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector organismos de control
<b>SubPrograma</b>	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formador</b>	Ramirez Moreno Carlos Mauricio
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2020-03-25 10:03:39
<b>Fecha Control Posterior</b>	2020-03-25 10:03:39
<b>Solicitud de Formulación</b>	626178 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2020
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

Adecuar y mejorar la infraestructura física de las sedes de la Procuraduría

**Problema**

Inadecuada infraestructura de la PGN a nivel nacional para el óptimo desempeño de sus funciones.

**Descripción**

Se llevaran a cabo obras, operaciones y cuidados necesarios para la conservación en buen estado de las sedes de la Procuraduría General de la Nación o, eventualmente, para evitar su deterioro. Se tendrán en cuenta las necesidades de cada sede en términos de: diseño arquitectónico, mantenimiento de pisos y cielorasos, mantenimiento de instalaciones hidráulicas y sanitarias, impermeabilización de cubiertas, habilitación de accesos para discapacitados, instalación de sistemas de ventilación, instalación de sistemas de iluminación, mampostería, enchapes y pintura, instalación de sistemas de oficina abierta, instalación de sistemas de archivo. Todas las intervenciones se orientarán a asegurar el cumplimiento de las condiciones de una operación de inversión pública, es decir, orientada a crear, ampliar o mantener la capacidad de producción de la entidad.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

Tipo	2019	2020	2021
Personas	2,677	2,298	2,206

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	GUAINIA		

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
AMAZONÍA	GUAVIARE		
AMAZONÍA	PUTUMAYO		
AMAZONÍA	VAUPES		
CARIBE	ATLANTICO		
CARIBE	BOLIVAR		
CARIBE	CESAR		
CARIBE	CORDOBA		
CARIBE	GUAJIRA		
CARIBE	MAGDALENA		
CARIBE	SUCRE		
CENTRAL	BOGOTA		
CENTRAL	BOYACA		
CENTRAL	CUNDINAMARCA		
CENTRAL	HUILA		
CENTRAL	TOLIMA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		
ORINOQUÍA	ARAUCA		
ORINOQUÍA	CASANARE		
ORINOQUÍA	META		
ORINOQUÍA	VICHADA		
PACÍFICO	CAUCA		
PACÍFICO	CHOCO		
PACÍFICO	NARIÑO		
PACÍFICO	VALLE		
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		
SANTANDERES	SANTANDER		

**CADENA DE VALOR**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

**Objetivo Especifico:** Adecuar las sedes de la entidad que se encuentran deterioradas.

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Sedes mantenidas <b>Unidad:</b> Número de sedes <b>Meta Total:</b> 149.0000	Ejecutar obras de mantenimiento de sedes <b>Etap:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Elaborar estudios y diseños <b>Etap:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar la interventoría o supervisión a las obras de mantenimiento <b>Etap:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	Nación	5,150,000,000.00	0.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	5,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	4,363,697,591.00
2020	5,150,000,000.00	0.00	5,150,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
2021	5,304,500,000.00	0.00	5,304,500,000.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020**

**Objetivo:** Adecuar las sedes de la entidad que se encuentran deterioradas.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Sedes mantenidas <b>Unidad:</b> Número de sedes <b>Meta Horizonte:</b> 149.0000	Ejecutar obras de mantenimiento de sedes	4,068,500,000.00	2,875,000,000.00	2,875,000,000.00
	Elaborar estudios y diseños	309,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
	Realizar la interventoría o supervisión a las obras de mantenimiento	772,500,000.00	345,000,000.00	345,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>5,150,000,000.00</b>	<b>3,500,000,000.00</b>	<b>3,500,000,000.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS							62,125,000.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA	350,000,000.00	0.00	0.00	237,864,078.00	0.00	0.00	1,294,125,000.00	0.00	0.00
ARAUCA							62,125,000.00	0.00	0.00
ATLANTICO	150,000,000.00	0.00	0.00	101,941,748.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
BOGOTA	1,000,000,000.00	0.00	0.00	679,611,651.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
BOLIVAR							62,125,000.00	0.00	0.00
BOYACA							62,125,000.00	0.00	0.00
CALDAS	80,000,000.00	0.00	0.00	54,368,933.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
CAQUETA	80,000,000.00	0.00	0.00	54,368,933.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
CASANARE	100,000,000.00	0.00	0.00	67,961,166.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
CAUCA	150,000,000.00	0.00	0.00	101,941,748.00	0.00	0.00	342,125,000.00	0.00	0.00
CESAR	70,000,000.00	0.00	0.00	47,572,816.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
CHOCO							62,125,000.00	0.00	0.00
CORDOBA	1,000,000,000.00	0.00	0.00	679,611,651.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
CUNDINAMARC A	50,000,000.00	0.00	0.00	33,980,583.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
GUAINIA							62,125,000.00	0.00	0.00
GUAJIRA							62,125,000.00	0.00	0.00
GUAVIARE							62,125,000.00	0.00	0.00
HUILA	150,000,000.00	0.00	0.00	101,941,748.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
MAGDALENA	120,000,000.00	0.00	0.00	81,553,399.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
META	250,000,000.00	0.00	0.00	169,902,913.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
NARIÑO	70,000,000.00	0.00	0.00	47,572,816.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	80,000,000.00	0.00	0.00	54,368,933.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	250,000,000.00	0.00	0.00	169,902,913.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
QUINDIO	80,000,000.00	0.00	0.00	54,368,933.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
RISARALDA	80,000,000.00	0.00	0.00	54,368,933.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
SANTANDER	150,000,000.00	0.00	0.00	101,941,735.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
SUCRE	90,000,000.00	0.00	0.00	61,165,049.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
TOLIMA	350,000,000.00	0.00	0.00	237,864,078.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
VALLE	450,000,000.00	0.00	0.00	305,825,243.00	0.00	0.00	62,125,000.00	0.00	0.00
VAUPES							62,125,000.00	0.00	0.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464  
**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
VICHADA							62,125,000.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>5,150,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020**

	Ponderación
Indicadores de Producto	90.00 %
Indicadores de Gestión	10.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	2019	2020	2021
9900G070 - Contratos suscritos Unidad de Medida: Número	6.0000	6.0000	6.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Especifico:** Adecuar las sedes de la entidad que se encuentran deterioradas.

Producto	Indicador	2019	2020	2021
Sedes mantenidas	259901600 - Sedes mantenidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 149.0000	87.0000	32.0000	30.0000

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Sedes mantenidas Unidad de Medida: Número Meta Total: 149.0000	2019	87.0000	Si	Si
	2020	32.0000	Si	Si
	2021	30.0000	Si	Si

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020**

**Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2020**

**Objetivo Especifico:** Adecuar las sedes de la entidad que se encuentran deterioradas.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Sedes mantenidas	259901600 - Sedes mantenidas	AMAZONAS	1.0000
		ANTIOQUIA	1.0000
		ARAUCA	1.0000
		ATLANTICO	1.0000
		BOGOTA	1.0000
		BOLIVAR	1.0000
		BOYACA	1.0000
		CALDAS	1.0000
		CAQUETA	1.0000
		CASANARE	1.0000
		CAUCA	1.0000
		CESAR	1.0000
		CHOCO	1.0000
		CORDOBA	1.0000
		CUNDINAMARCA	1.0000
		GUAINIA	1.0000
		GUAJIRA	1.0000
		GUAVIARE	1.0000
		HUILA	1.0000
		MAGDALENA	1.0000
		META	1.0000
		NARIÑO	1.0000
		NORTE DE SANTANDER	1.0000
		PUTUMAYO	1.0000
		QUINDIO	1.0000
		RISARALDA	1.0000
		SANTANDER	1.0000
		SUCRE	1.0000
		TOLIMA	1.0000
		VALLE	1.0000
		VAUPES	1.0000

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000464

**Nombre del Proyecto:**MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO  
CONCEPTO DNP]

Sedes mantenidas	259901600 - Sedes mantenidas	VICHADA	1.0000
------------------	------------------------------	---------	--------

**POLÍTICAS TRANSVERSALES****Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020****Política****FILTROS DE CALIDAD****Observaciones del Proyecto**

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

**Control de Formulación Técnico**

**Funcionario** Carlos Mauricio Moreno Ramirez

**Cargo** ASESOR 1AS-19

**Fecha** 2020-Mar-10 16:10:19

**Observación**

LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SE EFECTUÁ PARA AJUSTARLO AL VALOR ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE LIQUIDACIÓN. SE INCREMENTÓ LA META DEL INDICADOR DE PRODUCTO PARA INCLUIR TODAS LAS PROCURADURÍAS REGIONALES, PERO EVENTUALMENTE SE DEBERÁ REDUCIR EL ALCANCE DE LAS INTERVENCIONES YA QUE EL VALOR EN DECRETO ES INFERIOR AL VALOR DE LA FORMULACIÓN ORIGINAL.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no requiere de focalización en ninguna política transversal.



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	La regionalización está incompleta
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

**Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario** JOSÉ ALIRIO SALINAS BUSTOS  
**Cargo** JEFE OFICINA PLANEACION PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
**Fecha** 2020-Mar-11 09:02:49

**Observación**

LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SE EFECTUÁ PARA AJUSTARLO AL VALOR ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE LIQUIDACIÓN. SE INCREMENTÓ LA META DEL INDICADOR DE PRODUCTO PARA INCLUIR TODAS LAS PROCURADURÍAS REGIONALES, PERO EVENTUALMENTE SE DEBERÁ REDUCIR EL ALCANCE DE LAS INTERVENCIONES YA QUE EL VALOR EN DECRETO ES INFERIOR AL VALOR DE LA FORMULACIÓN ORIGINAL.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no requiere asociación a ninguna política transversal.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** JOSÉ ALIRIO SALINAS BUSTOS  
**Cargo** JEFE OFICINA DE PLANEACION PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN  
**Fecha** 2020-Mar-11 09:19:02

**Observación**

LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SE EFECTUÁ PARA AJUSTARLO AL VALOR ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE LIQUIDACIÓN. SE INCREMENTÓ LA META DEL INDICADOR DE PRODUCTO PARA INCLUIR TODAS LAS PROCURADURÍAS REGIONALES, PERO EVENTUALMENTE SE DEBERÁ REDUCIR EL ALCANCE DE LAS INTERVENCIONES YA QUE EL VALOR EN DECRETO ES INFERIOR AL VALOR DE LA FORMULACIÓN ORIGINAL.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no requiere asociación a ninguna política transversal.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000464

**Nombre del Proyecto:**

MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.</p>	<p>S</p>	
---	---	---	----------	--



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** JOSÉ ALIRIO SALINAS BUSTOS  
**Cargo** JEFE OFICINA PLANEACION PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN  
**Fecha** 2020-Mar-11 09:13:15

**Observación**

LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SE EFECTUÁ PARA AJUSTARLO AL VALOR ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE LIQUIDACIÓN. SE INCREMENTÓ LA META DEL INDICADOR DE PRODUCTO PARA INCLUIR TODAS LAS PROCURADURÍAS REGIONALES, PERO EVENTUALMENTE SE DEBERÁ REDUCIR EL ALCANCE DE LAS INTERVENCIONES YA QUE EL VALOR EN DECRETO ES INFERIOR AL VALOR DE LA FORMULACIÓN ORIGINAL.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no requiere asociación a ninguna política transversal.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Paula Vanessa Páez Barreto  
**Cargo** Contratista  
**Fecha** 2020-Mar-24 15:45:02

**Observación**

Considerando la viabilidad otorgada por los controles de la Entidad y el Sector, se recomienda registrar los cambios en la ficha de este proyecto, incluyendo la leyenda de previo concepto para la vigencia, la cual podrá ser levantada una vez se actualicen los porcentajes de avance a la fecha.

Se debe actualizar los avances del proyecto, en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI para marzo 2020 y cada mes; y de acoger lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 1940 de 2018, relativo al Plan de Austeridad del Gasto para 2019.

En los términos artículo 2.2.6.3.3 del Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, la estructuración general del proyecto, incluidas entre otras la definición de las actividades y de las estrategias que los soportan, los indicadores, la articulación con los planes institucionales y sectoriales, y con el Plan Nacional de Desarrollo, la identificación de la población beneficiaria de la totalidad de sus fuentes de financiación, la regionalización de la inversión y de las variables que sean necesarias para la evaluación previa que soporta la decisión de realizar el proyecto, son responsabilidad en cada entidad por la dependencia responsable de la ejecución del proyecto.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos y objetivos se mantienen. No han sido modificados.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	La actividades se mantiene. No han sido modificadas.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Con la modificación se plantea cubrir los 32 departamentos, aumentando en 2 la meta.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se reduce en 1 el indicador de gestión "Número de contratos suscritos". No obstante, no implica una modificación en las metas, actividades y objetivos del proyecto de inversión.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	La entidad debe adjuntar para la siguiente actualización de ficha el cronograma actualizado.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	La entidad debe actualizar los datos registrados en SPI, relacionados con porcentajes de avance, financieros, de gestión y físico del proyecto de inversión. Razón por la cual se aprueba con previo concepto.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	No han sido modificados.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	La entidad debe actualizar los porcentajes de avance.



Código Bpin: 2018011000464

Nombre del Proyecto: MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

## Control Posterior de Viabilidad Subdirector

**Funcionario** Lina María Valencia Ordóñez  
**Cargo** Coordinadora Grupo de Gobierno  
**Fecha** 2020-Mar-25 10:45:39

**Observación**

Considerando la viabilidad otorgada por los controles de la entidad y por el control técnico DNP, se registra la solicitud de actualización del proyecto en el SUIFP.

Se debe actualizar los avances del proyecto, en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI para marzo 2020 y cada mes; y de acoger lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 1940 de 2018, relativo al Plan de Austeridad del Gasto para 2019.

En los términos artículo 2.2.6.3.3 del Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, la estructuración general del proyecto, incluidas entre otras la definición de las actividades y de las estrategias que los soportan, los indicadores, la articulación con los planes institucionales y sectoriales, y con el Plan Nacional de Desarrollo, la identificación de la población beneficiaria de la totalidad de sus fuentes de financiación, la regionalización de la inversión y de las variables que sean necesarias para la evaluación previa que soporta la decisión de realizar el proyecto, son responsabilidad en cada entidad por la dependencia responsable de la ejecución del proyecto.

Finalmente, de conformidad con el artículo 2.2.6.3.6 del mencionado Decreto, la verificación del cumplimiento de requisitos para la formulación del proyecto de inversión está a cargo de la oficina de planeación o quien haga sus veces en el respectivo ministerio o departamento administrativo al cual se encuentre adscrita o vinculada la entidad ejecutora, o de la instancia designada para el efecto en aquellas entidades que no hagan parte de la rama ejecutiva del poder público.

Es clave considerar que la ejecución de los recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en la ficha del proyecto y que debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011).

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos y objetivos se mantienen. No han sido modificados.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	La actividades se mantiene. No han sido modificadas.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Con la modificación se plantea cubrir los 32 departamentos, aumentando en 2 la meta.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se reduce en 1 el indicador de gestión "Número de contratos suscritos". No obstante, no implica una modificación en las metas, actividades y objetivos del proyecto de inversión.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	La entidad debe adjuntar para la siguiente actualización de ficha el cronograma actualizado.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000464

**Nombre del Proyecto:** MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	La entidad debe actualizar los datos registrados en SPI, relacionados con porcentajes de avance, financieros, de gestión y físico del proyecto de inversión. Razón por la cual se aprueba con previo concepto.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	No han sido modificados.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	La entidad debe actualizar los porcentajes de avance.

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior